



PROE
Secrétariat du
Programme
régional
océanien de
l'environnement

Rapport de suivi et d'évaluation des performances concernant le Programme de travail et le budget pour 2009



RAPPORT DE SUIVI ET D'ÉVALUATION DES PERFORMANCES CONCERNANT LE PROGRAMME DE TRAVAIL ET LE BUDGET POUR 2009

Introduction

Le rapport de suivi et d'évaluation des performances, soumis chaque année aux Membres et à la Conférence du PROE conformément aux obligations incombant au Directeur en vertu du règlement intérieur de la Conférence, présente un résumé des activités menées par le Secrétariat et des objectifs atteints au cours de l'année écoulée. Les performances sont comparées à des indicateurs définis dans le budget programme pour l'exercice 2009, qui correspond aux priorités du Plan d'action (2005-2009) et aux résultats des programmes stratégiques (2004-2013).

Les autres documents produits par le Secrétariat comprennent notamment les rapports sur les résultats et comptes financiers de l'exercice 2009 et le rapport annuel du Directeur.

Évaluation générale des réalisations de 2009

Le PROE a continué d'œuvrer en faveur de la protection et de l'amélioration de l'environnement du Pacifique insulaire et notamment du développement durable des écosystèmes et des ressources naturelles de la région. Le thème de 2009 a été le changement climatique et la célébration de l'Année océanienne du changement climatique par le Secrétariat et les Membres et partenaires du PROE. Ces activités ont été appuyées par plusieurs initiatives régionales, dont le Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC), lancé en juin 2009. La Table ronde océanienne sur le changement climatique, organisée en République des Îles Marshall, a permis de réunir les Membres, partenaires et donateurs autour de cette question. L'examen du changement climatique a atteint son point culminant lors de la Conférence de Copenhague, organisée en décembre sous l'égide de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques. Les Membres ont bénéficié du soutien du Secrétariat avant et pendant ces importantes négociations.

Bien que le changement climatique ait été au cœur des préoccupations du PROE en 2009, le Secrétariat a continué de fournir conseils et assistance aux Membres dans de nombreux autres domaines, aux niveaux communautaire, national, régional et international, conformément aux cibles et objectifs approuvés par la Conférence du PROE. Des progrès ont notamment été enregistrés dans les domaines suivants : gestion des ressources naturelles, lutte contre la pollution, développement durable, renforcement des capacités, formation, éducation et sensibilisation à l'environnement.

Au cours de l'année écoulée, le processus de réforme du Cadre institutionnel régional a donné au Secrétariat la possibilité de négocier avec les institutions collaboratrices (les organisations du CORP) le rôle de premier plan assumé par le PROE dans le domaine environnemental à l'échelle régionale. Le Secrétariat a également développé ses relations avec les bailleurs de fonds (dont l'UE). Tout ce travail était motivé par la volonté d'apporter une aide efficace aux Membres insulaires océaniques. Le Secrétariat a également continué de participer à de nombreux forums internationaux sur l'environnement.

Les activités et réalisations de l'année 2009 sont détaillées dans le présent document et seront présentées lors de la Conférence du PROE par les membres du personnel qui en ont eu la charge.

Remarque concernant l'interprétation des données budgétaires et des dépenses

Le budget programme pour 2009, qui forme la base du présent rapport, a été diffusé aux Membres en juillet 2008 et approuvé par la Conférence en septembre de la même année. Bien que le programme de travail ait été préparé en utilisant les meilleures informations disponibles au premier semestre 2008, de nombreuses hypothèses et circonstances avaient changé au moment de l'exécution du budget en janvier 2009.

Ces hypothèses reposaient sur le paiement en début d'exercice de l'intégralité des contributions des Membres, comme convenu lors de la Conférence du PROE, les niveaux de financement anticipés des donateurs et des taux de change relativement stables.

Le budget de l'exercice 2009 était équilibré comme d'habitude, ce qui signifie que les dépenses estimées étaient égales aux recettes estimées. Les ressources totales approuvées pour ce budget par la 19^e Conférence du PROE s'élevaient à 7 647 074 dollars É.-U. Les dépenses engagées par le Secrétariat ont toutefois atteint 8 914 245 dollars É.-U. (116 %) grâce aux fonds supplémentaires reçus de diverses sources en cours d'exercice.

Budget total approuvé	Dépenses totales effectives	Part des dépenses par rapport au budget
7 647 074 USD	8 914 245 USD	116 %

1. ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES

Objectif du programme : Pays et territoires insulaires océaniques à même de gérer les ressources insulaires et les écosystèmes océaniques de manière durable et propre à entretenir la vie et les modes de subsistance

Au cours de l'année écoulée, le programme Écosystèmes insulaires a continué de fournir une assistance technique et consultative aux Membres du PROE pour les aider à renforcer leur gestion environnementale et à promouvoir le développement durable. Les faits marquants de l'année ont été les suivants :

- Renforcement des capacités :
 - Lancement du projet régional CE/PNUÉ sur les AME
 - Plans d'action nationaux et stratégies pour la biodiversité et intégration de la biodiversité et du changement climatique dans 14 pays insulaires océaniques
 - Mise en œuvre du Programme de travail de la CDB sur les aires protégées dans 14 pays insulaires océaniques
 - Évaluations ANCR réalisées pour la PNG, Kiribati, les Îles Marshall et les EFM
 - Quatrièmes rapports nationaux de la CDB : Kiribati et Tonga
 - Financement du cours sur la conservation communautaire pour les Îles du Pacifique
 - Cours de formation sur la sûreté biologique organisé dans les territoires américains
 - Formation locale en gestion de projets sur les espèces envahissantes dispensée aux Fidji, au Samoa et à Kiribati
 - Besoins de développement des capacités en gestion de l'information recensés et documentés dans les pays et territoires insulaires océaniques
- Convention de Ramsar :
 - Nouveau mémorandum pour 2009-2012 d'accord signé avec le Secrétariat de la Convention
 - Assistance technique fournie aux Îles Marshall, aux Tonga et à Nioué
 - Évaluation des besoins d'information pour les programmes de pays
- Gestion et conservation des espèces :
 - Création du Partenariat océanique sur les espèces envahissantes (PIP) avec 24 organisations membres
 - Approbation du financement pour la préparation (PPG) du projet régional sur les espèces envahissantes (3,5 millions de dollars) de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable
 - *Directives pour la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique* imprimées et distribuées
 - Projet de dératization des îles Aleipata (Samoa) financé par le CEPF et exécuté avec succès
 - Soutien aux activités régionales de la CMS et de la CITES
 - Poursuite du suivi régional des tortues marines – données reçues de 16 pays et territoires insulaires océaniques
- Assistance fournie au Samoa dans le cadre de l'inventaire des baleines et des dauphins
- Plan d'action régional pour les requins achevé
- Assistance technique aux territoires français :
 - Formation à la gestion participative des ressources – Polynésie française
 - Planification de la gestion communautaire du milieu marin – Wallis et Futuna
 - Analyse écorégionale – Polynésie française
 - Lancement d'une étude sur le financement durable d'un réseau d'AMP – Polynésie française
 - Traduction française des *Directives pour la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique* (pour impression et distribution en 2010)
- Éducation et communication :
 - Célébration de l'Année océanique du changement climatique
 - Forum sur l'EDD organisé à l'USP
 - Atelier sur le marketing social et le changement climatique organisé dans le cadre du Festival de la jeunesse du Pacifique
 - Année de la diversité biologique (2010) et projet de stratégie approuvés par la 20e Conférence du PROE
- Gestion des connaissances et analyse des SIG :
 - Soutien à l'analyse des SIG apporté au Samoa pour l'évaluation environnementale réalisée après le tsunami
 - Assistance technique sur les SIG de gestion et de conservation du milieu marin fournie au Samoa, aux Fidji, aux Samoa américaines, aux Îles Cook et à Kiribati
 - Cartographie des zones clés pour la biodiversité aux Îles Cook
 - Actualités sur l'environnement distribuées tous les mois à un réseau de plus de 350 partenaires et institutions
 - 920 nouveaux matériels d'information ajoutés au catalogue de la bibliothèque du PROE
 - Plus de 37 000 accès en ligne par mois à la bibliothèque virtuelle du PEIN
 - Création du portail d'information sur le milieu marin du Pacifique insulaire – <http://www.pimrisportal.org>

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
2 207 789 \$	2 535 882 \$	115 %

Volet : 1.1 – Gestion des écosystèmes terrestres

Objectif : Promouvoir et soutenir la gestion durable et la conservation des écosystèmes terrestres

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US			
Résultat 1.1.1 – Gestion et mise en œuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur les écosystèmes appuyées						
1.1.1.1 Soutien à la participation des pays et territoires insulaires océaniques aux réunions et manifestations sur les écosystèmes.	<ul style="list-style-type: none"> Consultations préparatoires menées avant les grandes réunions pour aborder la portée des points de l'ordre du jour Positions et stratégies régionales permettant de réaliser les priorités régionales définies avant les grandes réunions et exprimées pendant celles-ci. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet d'ordre du jour et documents de travail de la 40e réunion du Comité permanent de la Convention de Ramsar envoyés à toutes les parties aux fins de consultation Les observations reçues concernant les points à l'ordre du jour de la 40e réunion du Comité permanent de la Convention de Ramsar ont été intégrées dans la séance d'information du représentant régional. Appui fourni au représentant régional (États fédérés de Micronésie) pour présenter les positions de certains pays durant cette réunion. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives	
			Frais de personnel	172 356	159 017	
				Frais de fonctionnement	29 000	100 151
				Frais d'investissement	4 000	213
			Sous-total	205 356	259 381	
<i>Des financements complémentaires ont été obtenus du Secrétariat de la Convention de Ramsar pour financer des travaux associés et d'autres activités</i>						
1.1.1.2 Initiatives de développement des capacités menées, et assistance technique et actions de sensibilisation conduites pour promouvoir le respect par les pays et territoires insulaires océaniques des accords internationaux et régionaux sur les écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de développement des capacités conçues et menées à bien pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de renforcement des capacités organisé et appui technique fourni à 14 pays insulaires océaniques sur les Plans d'action nationaux et stratégies pour la biodiversité et l'intégration de la biodiversité et du changement climatique, en partenariat avec le Secrétariat de la CDB (Fidji). Atelier de développement des capacités organisé et appui technique fourni à 14 pays insulaires océaniques pour faciliter la mise en œuvre du Programme de travail de la CDB sur les aires protégées (Fidji). 				

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultation initiale et réalisation de l'ANCR de la PNG. • L'ANCR sera finalisée début 2010. • Réalisation d'une évaluation des besoins d'information des pays insulaires océaniques parties à la Convention de Ramsar. Ces informations contribueront directement à l'élaboration du centre d'échange régional sur les AME réalisée dans le cadre du projet CE/PNUE sur les AME. Assistance technique à la réunion des parties concernées par la révision du nouveau PANSB des Fidji – problèmes de capacité recensés et hiérarchisés. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils techniques fournis pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appui technique et consultatif fourni aux États fédérés de Micronésie en vue des travaux préparatifs à la désignation de leur deuxième site Ramsar (Namdrik Atoll). • Appui fourni au projet SOPAC de gestion intégrée des ressources en eau (GIRE) du Samoa grâce à la représentation au comité directeur pendant 2009. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Intérêts des pays insulaires océaniques promus auprès des organes internationaux et régionaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Nouveau mémorandum d'accord pour 2009-2012 signé entre le PROE et le Secrétariat de la Convention de Ramsar 	
1.1.1.3 Assistance juridique fournie concernant l'élaboration et la mise en œuvre de lois sur les écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance juridique fournie en vue de la ratification des accords internationaux et régionaux par les pays insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> • Discussions avec Nioué en vue d'une assistance du PROE sur la ratification de la Convention de Ramsar • Assistance fournie aux Tonga en vue de la préparation des documents nécessaires à la ratification de la Convention de Ramsar (fiche descriptive, carte et instrument d'adhésion) 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance juridique fournie pour aider les pays insulaires océaniques à élaborer des lois propices au respect des obligations internationales et régionales 	<ul style="list-style-type: none"> • Révision du plan de gestion « Live Reef Food Trade » de la PNG 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Centre d'échange sur les accords internationaux et les lois nationales en place et appuyé 	<ul style="list-style-type: none"> • Pages web juridiques mises à jour 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
1.1.1.4 Ressources financières et techniques recensées et mobilisées pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives de gestion des écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources financières et techniques recensées pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives régionales ou nationales propices à la conservation 	<ul style="list-style-type: none"> • Financement (15 000 €) obtenu du Fonds Pacifique en vue de l'organisation en 2010 d'un atelier régional de révision du Plan d'action régional pour les zones humides • Financement (15 000 \$US) obtenu de Taiwan en vue de l'exécution en 2010 d'une activité régionale de formation sur le suivi des mangroves 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Propositions élaborées et soumises pour permettre l'accès aux ressources financières et techniques aux échelons régional ou multinational 	<ul style="list-style-type: none"> • Propositions SMACFISH et MEMML élaborées pour le 10e FED. • Appel à propositions pour le Fonds Ramsar de petites subventions envoyé à toutes les Parties et ONG nationales mais aucune proposition soumise. Ceci tient en partie au fait que certaines Parties océaniques exécutent actuellement des projets financés par ce Fonds. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance fournie pour élaborer des propositions nationales permettant d'accéder aux ressources financières et techniques à l'échelon national 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance fournie au ministère de l'environnement de la PNG concernant la documentation de l'Initiative Triangle de corail et des demandes de financement soumises au ministère australien de l'environnement, de l'eau, du patrimoine et des arts (DEWHA) pour la gestion des tortues et des dugongs. • Assistance technique au <i>Peace Corps</i> du Samoa en vue de la soumission au bureau samoan du PNUD d'une proposition concernant l'aire de conservation des mangroves du village de Moataa. • Assistance technique fournie au bureau samoan du PNUD en vue de l'élaboration d'une proposition concernant la conservation des mangroves des villages de Fasitoo-tai et Vailuutai. • Assistance technique fournie aux Tonga en vue de l'élaboration de leur proposition de projet sur la biodiversité • Assistance technique fournie à Kiribati et aux Tonga en vue de la finalisation et de la soumission de demandes de financement concernant la préparation de leurs 4^{es} rapports nationaux à la CDB • Assistance technique fournie à Tuvalu en vue de l'élaboration d'une proposition de 420 000 dollars pour LifeWeb dans le cadre du Programme de travail sur les aires protégées. 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
1.1.1.5 Mise en œuvre de plans et stratégies régionaux de gestion des écosystèmes appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de gestion des écosystèmes recensées dans le Plan Pacifique élaborées, promues et dûment consignées 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour la PNG. Ce projet a été élaboré suite à une formation sur les EIE organisée par le PROE pour le ministère de l'environnement et à un atelier sur les EIE organisé par le PNUE. Il a pour objet d'utiliser la gestion écosystémique comme outil de planification dans la région de Kimbe Bay, dans la province de la Nouvelle-Bretagne occidentale. Ce projet sera achevé d'ici la mi-2010. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie aux pays et territoires insulaires océaniques en vue d'appliquer les principes de la Stratégie d'action pour la conservation de la nature 	<ul style="list-style-type: none"> À examiner lors de la réunion de la Table ronde de 2010 			
	<ul style="list-style-type: none"> Participation et appui à la Table ronde pour la conservation de la nature et aux groupes de travail associés 	<ul style="list-style-type: none"> Partenariat PILN-PII fusionné avec le groupe de travail sur les espèces envahissantes pour former le Partenariat océanien sur les espèces envahissantes (PIP), qui compte actuellement 24 membres dont les organisations du CORP, des donateurs, des ONG et des programmes techniques. Le PIP est présidé par le spécialiste des espèces envahissantes du PROE et continue d'apporter une assistance au PII et au PILN. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre du Cadre d'action stratégique intégré de la Politique régionale de la mer pour les îles du Pacifique (PIROP-ISA) appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Le groupe de travail du CORP sur le milieu marin a été rétabli et la révision de la PIROP-ISA a été proposée pour début/mi 2010. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre des initiatives et activités de collaboration des groupes de travail du CORP appuyée 				
Résultat 1.1.2 – Gestion intégrée des écosystèmes au niveau régional élaborée et coordonnée					
1.1.2.1 Écosystèmes terrestres et marins critiques recensés pour la planification du développement durable aux niveaux régional et national	<ul style="list-style-type: none"> Analyse et inventaire régionaux des écosystèmes réalisés en collaboration avec les autres organisations et partenaires du CORP Appui fourni pour l'identification des priorités en matière de biodiversité et de zones écologiquement sensibles 	<ul style="list-style-type: none"> Voir 1.1.5. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	104 607	95 591
			<ul style="list-style-type: none"> Voir 1.1.5. 	Frais de fonctionnement	278 500
			Frais d'investissement	0	0
1.1.2.2 Initiatives régionales thématiques sur les écosystèmes appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Volet de l'Initiative Corail pour le Pacifique Sud (CRISP) relevant du PROE mis en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Statut d'aire marine gérée dans le rapport du Pacifique, DVD et affiche achevés et diffusés à l'occasion de diverses manifestations dont IMPAC 2 et une conférence régionale sur les aires marines gérées. Atelier de formation sur la gestion participative des ressources organisé pour la Polynésie française 	Sous-total		
				383 107	222 452
<i>Les dépenses associées aux résultats 1.1.2 et 1.1.3 doivent être examinées conjointement.</i>					

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour aider les pays et territoires insulaires océaniques à mettre en œuvre les initiatives du CRISP Appui fourni pour promouvoir et encourager la participation des pays et territoires insulaires océaniques aux initiatives sur les écosystèmes tels que le Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (GCRMN) et le Réseau des aires marines sous gestion locale (LMMA) Directives SEM-Pasifika diffusées et appliquées dans les initiatives de gestion communautaire des écosystèmes 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie à Wallis et Futuna en vue de l'élaboration de plans de gestion communautaire du milieu marin. Assistance technique fournie à la réunion technique d'analyse écorégionale en Polynésie française Atelier sur la base de données de surveillance des récifs coralliens organisé et cofinancé par le PROE – 10 participants du Réseau mondial de surveillance des récifs coralliens (Palau, Nouvelle-Calédonie, Fiji, Samoa et Polynésie française). Atelier de formation sur le suivi socioéconomique coorganisé aux Samoa américaines pour 20 participants de l'administration publique. 10 évaluations socioéconomiques utilisant les directives SEM-Pasifika financées : Yap, Kosrae, Pohnpei, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Hawaï, Samoa américaines, Chuuk, Vanuatu et Papouasie-Nouvelle-Guinée. 				
1.1.2.3	Conférence du Pacifique insulaire sur la conservation de la nature et les aires protégées organisée et coordonnée	<ul style="list-style-type: none"> Conférence sur la conservation de la nature et les aires protégées organisée tous les cinq ans Ressources identifiées et obtenues pour organiser les conférences et faciliter la participation des pays et territoires insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 Aucune activité en 2009 			
1.1.2.4	Valeur des services écosystémiques évaluée	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation de la valeur des services écosystémiques appuyée Évaluations coordonnées entre les différentes parties prenantes régionales (CORP, ONG et OIG) 	<ul style="list-style-type: none"> Étude sur le financement durable d'un réseau d'AMP lancée en Polynésie française grâce à un financement PROE/CRISP – fin prévue mi-2010. Évaluation économique des différentes approches de gestion adoptées dans le Pacifique confiée au bureau océanien de l'UICN avec un financement PROE/CRISP. Aucune activité en 2009 			
Résultat 1.1.3 – Élaboration et mise en œuvre de politiques, programmes et actions pour gérer les écosystèmes au niveau national appuyées						
1.1.3.1	Élaboration et mise en œuvre des plans d'action stratégique nationaux sur la diversité biologique appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour l'élaboration et la révision des PANSB Assistance technique fournie pour contribuer à la mise en œuvre des PANSB Réunions régionales des groupes de travail sur les PANSB organisées tous les ans et réunissant tous les Membres 	<ul style="list-style-type: none"> Examen des PANSB de la PNG dans le cadre de son ANCR Examen des PANSB de la PNG dans le cadre de son ANCR Assistance technique fournie à Tuvalu en vue de l'élaboration de son projet de PANSB. Visite du président de la Table ronde aux Îles Salomon et en PNG pour contribuer à la mise en œuvre de leur PANSB Réunion annuelle de la Table ronde tenue aux Îles Salomon et axée sur la réalisation de son PANSB 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
				Frais de personnel	132 277	78 903
				Frais de fonctionnement	142 250	381 743
				Frais d'investissement	0	271
				Sous-total	274 527	460 918
Les dépenses associées aux résultats 1.1.2 et 1.1.3 doivent être examinées conjointement. Des fonds complémentaires ont été collectés pour réaliser d'autres activités.						

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US								
1.1.3.2 Développement des capacités nationales en gestion des écosystèmes appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Outils sur les meilleures pratiques en matière de gouvernance élaborés et promus 	<ul style="list-style-type: none"> Réalisé dans le cadre du projet pilote de gestion écosystémique en PNG – voir 1.1.1.5 Projet pilote visant à aider le gouvernement des Îles Salomon à gérer les aires communautaires mises en œuvre par le <i>WorldFish Center</i> grâce à un financement PROE/CRISP 									
	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une étude de cas sur la gouvernance réalisée dans chaque pays et territoire insulaire océanien 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 									
1.1.3.3 Mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires pour mener à bien les initiatives nationales de gestion des écosystèmes appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales en gestion des écosystèmes recensés 	<ul style="list-style-type: none"> Consultation initiale et réalisation de l'ANCR de la PNG, devant être finalisée début 2010. 									
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour la PNG – voir 1.1.1.5 Atelier régional de gestion des zones humides organisé en collaboration avec le bureau océanien de l'UICN et le Secrétariat de la Convention de Ramsar. Participants représentant les 5 Parties océaniques à la Convention. Soutien fourni à l'organisation de la 1re semaine de la 1re phase du cours sur la conservation communautaire pour les îles du Pacifique (PICCC) 									
1.1.3.4 Mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires pour mener à bien les initiatives nationales de gestion des écosystèmes appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Ressources financières et techniques recensées pour contribuer à la gestion des écosystèmes et aux efforts de conservation dans les pays et territoires insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour la PNG – voir 1.1.1.5 									
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la préparation de demandes de ressources financières et techniques au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour la PNG – voir 1.1.1.5 									
Résultat 1.1.4 – Capacités en matière d'éducation et de communication renforcées pour appuyer la gestion des écosystèmes											
1.1.4.1 Capacité de communication appuyée en matière de gestion des écosystèmes	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales et régionales de communication en gestion des écosystèmes recensés Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Consultation initiale et réalisation de l'ANCR de la PNG, y compris les stratégies de communication 		Dépenses prévues	Dépenses effectives						
			Frais de personnel	11 325	10 287						
			Frais de fonctionnement	2 500	2 160						
			Frais d'investissement	0	0						
			Sous-total	13 825	12 447						

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
1.1.4.2 Élaboration et mise en œuvre de stratégies de communication visant l'amélioration de la gestion des écosystèmes appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de communication visant la promotion de manifestations et de processus internationaux et régionaux sur les écosystèmes Appui fourni à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de communication pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations découlant des accords internationaux et régionaux sur les écosystèmes 	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à la planification des activités nationales de la Journée mondiale des zones humides dans les 5 Parties à la Convention de Ramsar et fourniture d'informations et de conseils pertinents. Journée mondiale des zones humides promue dans les 16 pays et territoires insulaires océaniques non Parties à la Convention par le biais d'un communiqué de presse régional. Rapports des activités de la Journée mondiale des zones humides reçus des cinq parties contractantes océaniques, transmis au Secrétariat de la Convention de Ramsar et publié sur son site web. Cadre préparé pour l'Année océanique de la diversité biologique (2010) et approuvée par la 20e Conférence du PROE. 			
Résultat 1.1.5 – Collecte d'informations sur les écosystèmes et accès à ces informations facilités					
1.1.5.1 Accès aux données et à l'analyse des systèmes d'information géographique (SIG) pour appuyer la gestion des écosystèmes côtiers et marins développé ou obtenu et amélioré	<ul style="list-style-type: none"> Inventaire des ensembles de données des SIG sur les écosystèmes côtiers et marins dressé et actualisé 	<ul style="list-style-type: none"> Base de données développée pour inclure les jeux de données détaillées sur le milieu marin de 5 pays et territoires et les jeux de données partielles de 11 autres pays et territoires. Base de données de 45 Go contenant de nouvelles images. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	89 143	73 756
	<ul style="list-style-type: none"> Processus de mise à jour des données des SIG élaborés et données tenues à jour 	<ul style="list-style-type: none"> Processus élaborés, tests et adaptation achevés pour le Samoa, les Fidji, les Samoa américaines, les Îles Cook et Kiribati. 	Frais de fonctionnement	64 380	33 689
			Frais d'investissement	5 000	738
			Sous-total	158 523	108 183
<i>Financement supplémentaire de 50 000 dollars obtenu par le biais du projet CRISP</i>					
1.1.5.2 Données existantes mises à jour et autres données environnementales, sociales et économiques et savoirs traditionnels intégrés pour appuyer la gestion des écosystèmes et la prise de décision	<ul style="list-style-type: none"> Au moins un profil écosystémique intégrant les données environnementales, sociales et économiques et les savoirs traditionnels élaboré pour chaque pays et territoire insulaire océanique 	<ul style="list-style-type: none"> Projet de gestion écosystémique élaboré avec le PNUE pour la PNG – voir 1.1.1.5 			
	<ul style="list-style-type: none"> Base de données ReefBase et base sur les aires protégées du Pacifique tenues à jour 	<ul style="list-style-type: none"> Base de données ReefBase opérationnelle au Samoa et utilisée pour la collecte de données aux Fidji et à Kiribati, ce qui a permis de recenser des aires clés de conservation et des pratiques de gestion optimale. Soutien fourni à la base de données sur les aires protégées du Pacifique, données soumises et résultats distribués aux Membres. Données sur les écosystèmes marins du Pacifique téléchargées dans ReefBase Pacific 			

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
1.1.5.3 Études de cas sur les écosystèmes réalisées et conclusions diffusées	<ul style="list-style-type: none"> • Au moins une étude de cas intégrée sur les écosystèmes réalisée dans chaque pays et territoire insulaire océanien 	<ul style="list-style-type: none"> • Projet de gestion écosystémique élaboré – voir 1.1.1.5 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Conclusions des études de cas diffusées et promues auprès de tous les Membres 	<ul style="list-style-type: none"> • Dans le cadre du projet pilote de gestion écosystémique en PNG, compilation des retours d'expérience des projets de gestion du littoral réalisés en Mélanésie. Le rapport final sera achevé d'ici la mi-2010. 	
1.1.5.4 Informations sur la gestion des écosystèmes recensées et diffusées	<ul style="list-style-type: none"> • Informations sur la gestion des écosystèmes dans le Pacifique réunies ou obtenues 	<ul style="list-style-type: none"> • Contribution au rapport sur les aires marines gérées du Pacifique – informations actualisées sur les aires marines sous gestion locale répondant aux objectifs de sécurité alimentaire, de conservation de la nature et de moyens de subsistance durables. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Informations sur la gestion des écosystèmes diffusées aux parties prenantes dans un format approprié 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune activité en 2009 	
1.1.5.5 Suivi et évaluation des projets sur les écosystèmes appuyés	<ul style="list-style-type: none"> • Appui fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre de processus de suivi et d'évaluation dans le cadre des plans de gestion des écosystèmes 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance technique fournie pour les activités de suivi et d'évaluation des AMP – recensement des aires marines gérées et des différents régimes de gestion et collecte de jeux de données sur l'efficacité de la gestion des aires marines protégées et gérées. • Suivi environnemental de référence du milieu marin réalisé à Fagaloa Bay avec le gouvernement samoan pour BASD-SMEC en vue de l'évaluation de l'expansion proposée du barrage hydroélectrique. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui fourni en matière de cartographie pour les publications, les exposés et la recherche. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance technique fournie pour l'analyse des zones clés pour la biodiversité des tortues mélanésiennes (sous presse) pour Conservation International. • Représentation graphique de la migration des tortues dans la région pour la base de données TREDIS • Répartition des pêches au Samoa pour le département des pêches. • Zones clés pour la biodiversité aux Îles Cook. • Rapport sur les sites de nidification de la tortue-luth en PNG pour le Conseil de gestion des pêches dans le Pacifique occidental (É.-U.) et article soumis à un comité de lecture en vue de sa publication dans le <i>Marine Turtle Newsletter</i>. 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Volet : 1.2 - Conservation et gestion des espèces

Objectif : Promouvoir et encourager la conservation et la gestion des espèces

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 1.2.1 – Gestion et mise en œuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur les espèces appuyées					
1.2.1.1 Soutien à la participation des pays et territoires insulaires océaniques aux réunions et manifestations sur les espèces	<ul style="list-style-type: none"> Consultations préparatoires menées avant les grandes réunions pour aborder la portée des points de l'ordre du jour 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation, en collaboration avec le PROE, l'Australie et les États-Unis, d'un document sur les options concernant un accord régional pour la conservation des tortues marines dans le Pacifique. (Document présenté lors de la réunion du PROE sur les tortues marines à Auckland, en juillet 2009, et de la 20e Conférence du PROE). 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	51 988	49 710
		Frais de fonctionnement	12 150	126 737	
		Frais d'investissement	0	0	
		Sous-total	64 138	176 447	
	<i>Les fonds complémentaires obtenus du WPMC et du DEHWA ont permis d'exécuter des activités non prévues au budget.</i>				
	<ul style="list-style-type: none"> Positions régionales définies avant les grandes conférences et communiquées lors des manifestations associées 	<ul style="list-style-type: none"> Appui à la coordination (en collaboration avec la CMS et l'Australie) de la deuxième réunion des signataires du mémorandum d'entente pour la conservation des cétacés et de leurs habitats dans la région des îles du Pacifique, Auckland (Nouvelle-Zélande), 28-29 juillet 2009 ; Collaboration avec la CMS à l'élaboration d'une note de position sur la coordination des activités de la CMS en Océanie, qui pourrait être hébergée au PROE. Obtention d'un soutien ayant permis la participation des pays et territoires insulaires océaniques au Symposium sur la biologie et la conservation des tortues marines, à Brisbane, et organisation de la réunion océanique sur les tortues dans le cadre de ce symposium. (Participation de 17 pays et territoires membres du PROE). 			
	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de notes d'information avant les grandes réunions appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Exposés techniques présentés lors de la réunion régionale du PROE sur les tortues marines (Brisbane, février 2009) par des spécialistes sur des sujets tels que les mouvements des espèces de tortues dans la région en vue de promouvoir un accord régional pour la conservation des tortues. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui logistique et technique fourni lors des grandes réunions. 	<ul style="list-style-type: none"> Appui logistique et technique fourni dans le cadre de la réunion de renforcement des capacités sur les bénéficiers, organisée par la CITES aux Fidji. Participation de représentants de 15 pays et territoires insulaires océaniques (Australie, EFM, Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nouvelle-Calédonie, Palaos, PNG, Polynésie française, Samoa, Samoa américaines, Tonga et Vanuatu). Le compte rendu de la réunion sera disponible début 2010. 			

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
		<ul style="list-style-type: none"> • Appui/coordination de la participation des îles océaniques aux réunions suivantes sur les espèces marines : <ul style="list-style-type: none"> - Symposium sur la biologie et la conservation des tortues marines, Brisbane (Australie), 14-20 février 2009 ; - Réunion PROE/WWF océanique sur les tortues marines, Brisbane (Australie), 13 février 2009 - Réunion informelle du PROE sur les tortues marines, Auckland (Nouvelle-Zélande), 27 juillet 2009 ; - Première Conférence internationale sur les aires de protection des mammifères marins, Maui (Hawaï), 30 mars-3 avril 2009 ; • Deuxième réunion des signataires du Mémoire d'entente pour la conservation des cétacés et de leurs habitats dans la région des îles du Pacifique, Auckland (Nouvelle-Zélande), 28-29 juillet 2009. 	
1.2.1.2 Initiatives de développement des capacités menées, et assistance technique et actions de sensibilisation conduites pour promouvoir le respect par les pays et territoires insulaires océaniques des accords internationaux et régionaux sur les espèces	<ul style="list-style-type: none"> • Initiatives de développement des capacités conçues et menées à bien pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> • Appui logistique et technique fourni dans le cadre de la réunion de renforcement des capacités sur les béditiers, organisée par la CITES. • Appui à la deuxième réunion des signataires du mémoire d'entente pour la conservation des cétacés et de leurs habitats dans la région des îles du Pacifique, Auckland (Nouvelle-Zélande), 28-29 juillet 2009. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils techniques fournis pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance logistique et technique fournie dans le cadre de la réunion de renforcement des capacités sur les béditiers, organisée par la CITES aux Fidji. Réunion suivie par 15 représentants de pays et territoires insulaires océaniques. Le compte rendu de la réunion sera disponible début 2010. • Informations fournies aux Membres du PROE pour les aider à décider s'ils désirent ou non signer le mémoire d'entente pour la conservation des cétacés et de leurs habitats dans la région des îles du Pacifique 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Sensibilisation aux intérêts des pays insulaires océaniques menée auprès des organes internationaux et régionaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboration avec la CMS à l'élaboration d'une note de position sur la coordination des activités de la CMS en Océanie, qui pourrait être hébergée au PROE. Documents approuvés par la deuxième réunion des signataires du mémoire d'entente pour la conservation des cétacés dans la région des îles du Pacifique. 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
1.2.1.3 Assistance juridique fournie pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation sur les espèces	<ul style="list-style-type: none"> Assistance juridique fournie en vue de la ratification des accords internationaux et régionaux par les pays insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance juridique fournie pour aider les pays insulaires océaniques à élaborer des lois propices au respect des obligations internationales et régionales 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis concernant la législation régionale sur les tortues et à Kiribati concernant la législation sur les aires protégées 	
	<ul style="list-style-type: none"> Centre d'échange sur les accords internationaux et les lois nationales en place et appuyé 	<ul style="list-style-type: none"> Pages web juridiques mises à jour 	
1.2.1.4 Ressources financières et techniques recensées et mobilisées pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives sur les espèces	<ul style="list-style-type: none"> Ressources financières et techniques recensées pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives régionales ou nationales 	<ul style="list-style-type: none"> Financement de l'élaboration d'une proposition appuyant la mise en œuvre du programme régional sur les espèces marines, dont le plan d'action régional pour les baleines et les dauphins et le mémorandum d'entente signé avec la CMS pour la conservation des cétacés dans la région des îles du Pacifique. Proposition approuvée par MCAF concernant la formation sous-régionale et les fournitures nécessaires au marquage satellitaire des tortues marines – activités entamées en décembre 2009 ; Proposition approuvée par le CEPF concernant la mise en place d'un réseau communautaire de suivi des tortues marines aux Fidji, en partenariat avec WWF SPPO – activités entamées en décembre 2009 ; 4 000 bagues en titane, 100 dispositifs de marquage, 3 000 bagues en inconel et 135 dispositifs de marquage achetés pour le suivi régional des tortues. FIP et PPG approuvés pour le projet sur les espèces envahissantes relevant de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable. Phase PPG entamée. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Propositions élaborées et soumises pour permettre l'accès aux ressources financières et techniques aux échelons régional ou multinational 	<ul style="list-style-type: none"> Proposition de projet élaborée (en collaboration avec le bureau PNUE/CMS d'Abou Dhabi) et soumise à la CMS pour les activités régionales sur les dugongs et les tortues, y compris un atelier sous-régional sur les dugongs – approuvée en 2010. Proposition approuvée pour le renforcement des capacités en matière de suivi satellitaire des tortues marines, y compris une formation sous-régionale. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie pour élaborer des propositions nationales permettant d'accéder aux ressources financières et techniques à l'échelon national 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
1.2.1.5 Mise en œuvre de plans et stratégies régionaux sur les espèces appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie aux pays et territoires insulaires océaniques en vue de la mise en œuvre du Programme-cadre sur les espèces marines 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance financière fournie en vue de la réalisation de l'inventaire samoan des baleines et des dauphins (rapport disponible). Assistance financière fournie en vue de la réalisation de l'inventaire des tortues marines en PNG (suite des activités de 2008 – rapport disponible). Assistance technique fournie en vue de la réalisation d'inventaires de suivi de la nidification des tortues à Kiribati, à Tuvalu et aux Tonga. Assistance technique fournie en vue de l'élaboration du manuel samoan sur l'échouage des cétacés (manuel achevé). Rapport terminé sur l'inventaire des tortues en captivité à Savaii, au Samoa (rapport disponible). Assistance fournie en vue de l'élaboration de directives sur l'observation des tortues et leur maintien en captivité pour le Samoa (devant être terminée en 2010). Assistance fournie en vue de l'élaboration, de l'impression, du lancement et de l'approbation des directives régionales sur l'observation des baleines et des dauphins – directives disponibles et approuvées par la 20e Conférence du PROE. Élaboration de directives concernant le prélèvement d'échantillons de tissu de tortues marines aux fins d'analyse génétique (devant être achevées en 2010 en collaboration avec la NOAA). Assistance fournie concernant l'envoi d'échantillons de tissu de tortues marines de Nouvelle-Calédonie et de Vanuatu aux fins d'analyse génétique en Australie dans le cadre du projet régional de recensement des stocks de tortues dans la région. Lancement de l'examen de la législation sur les tortues marines dans les îles du Pacifique (devant être terminé en 2010 en collaboration avec les contacts nationaux). Création d'un groupe de travail sur la protection des écosystèmes/habitats des cétacés, priorité du Plan d'action régional pour les baleines et les dauphins 2008-2012 (9 scientifiques et écologistes). 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
		<ul style="list-style-type: none"> • Représentation du PROE au sein du groupe directeur de l'<i>Australian Indian-Pacific Cetacean Research and Conservation Fund</i> géré par l'<i>Australian Marine Mammal Centre, Australian Antarctic Division, Department of Environment, Water, Heritage and the Arts</i>. • Assistance technique fournie en vue de l'élaboration du plan océanien de restauration des baleines à bosse sous la direction du SPWRC (processus et plan de restauration approuvés par la Conférence du PROE de 2009). • Lancement de l'examen de la législation sur les tortues marines (devant être terminé en 2010). • Documentation sur les tortues marines échouées suite au tsunami du Samoa en collaboration avec le ministère des ressources naturelles et de l'environnement du Samoa (rapport disponible). • Matériel de marquage des tortues fourni aux EFM, aux Îles Salomon, à la Nouvelle-Calédonie, à la PNG, aux Samoa américaines et à Vanuatu. 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance technique fournie aux pays et territoires insulaires océaniques en vue de la mise en œuvre de la Stratégie de lutte contre les espèces envahissantes 	<ul style="list-style-type: none"> • Version anglaise des <i>Directives pour la gestion des espèces envahissantes dans le Pacifique</i> imprimée et distribuée et traduite en français. • Ces directives ont été utilisées lors de l'élaboration de divers exercices de planification nationale et régionale, notamment du plan d'action annuel du Partenariat océanien sur les espèces envahissantes, du projet sur les espèces envahissantes relevant de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable, auquel participent 10 pays, et de la planification de la mise en œuvre des PANSB des Fidji • FIP et PPG approuvés pour le projet régional sur les espèces envahissantes relevant de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable. Phase PPG entamée. 	
1.2.1.6 Élaboration et mise en œuvre d'accords régionaux liés aux cadres ou conventions internationaux appuyées	<ul style="list-style-type: none"> • Partenariats élaborés et renforcés avec les organes gérant les conventions et cadres internationaux sur les espèces • Appui fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre d'accords régionaux liés à des accords internationaux 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance fournie pour coordonner la deuxième réunion des signataires du mémorandum d'entente pour la conservation des cétacés dans la région des îles du Pacifique sous les auspices de la CMS, en partenariat avec le PROE • Aucune activité en 2009 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 1.2.2 – Conservation et gestion des espèces au niveau régional mises en œuvre et coordonnées					
1.2.2.1 Programme-cadre et Plans d'actions sur les espèces marines des îles du Pacifique élaborés et mise en œuvre appuyée	• Réunions biennales sur le Programme-cadre et les Plans d'actions organisées	• Aucune activité en 2009		Dépenses prévues	Dépenses effectives
	• Ressources identifiées et obtenues pour organiser les réunions et faciliter la participation des pays et territoires insulaires océaniques	• Aucune activité en 2009	Frais de personnel	16 622	14 924
	• Ajout d'espèces au Programme-cadre et aux Plans d'actions convenu et soumis à l'approbation de la Conférence du PROE	• Collaboration avec la CPS et l'Agence des pêches du Forum (FFA) en vue de la préparation du cahier des charges des consultants concernant l'élaboration du Plan d'action régional pour les requins • Assistance technique fournie en vue de la rédaction du Plan d'action régional pour les requins (plan d'action achevé et disponible)	Frais de fonctionnement	3 710	34 741
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	20 332	49 665
			<i>Des fonds supplémentaires ont été obtenus pour financer des activités non prévues au budget</i>		
1.2.2.2 Protection et restauration des espèces menacées et des espèces d'importance écologique, culturelle et économique appuyées	• Assistance technique fournie aux pays et territoires insulaires océaniques en vue d'appliquer les principes de la Stratégie d'action pour la conservation de la nature liés aux espèces	• Projet de dératissage des îles Aleipata (Samoa) financé par le CEPF et exécuté avec succès ; fournit un bon modèle régional – résultats suivis en 2010			
	• Assistance technique fournie en vue de l'évaluation des espèces pour la Liste rouge de l'UICN	• Proposition de soutien à une Liste rouge pour le Pacifique soumise et financement approuvé par le Fonds Pacifique (30 000 €). • Formulation d'un plan en vue de l'établissement d'un nouveau groupe de spécialistes CSE/UICN sur les plantes insulaires du Pacifique, pour promouvoir l'inscription sur la Liste rouge et la conservation des plantes dans le Pacifique.			
Résultat 1.2.3 – Élaboration et mise en œuvre de politiques, programmes et actions pour préserver les espèces au niveau national appuyées					
1.2.3.1 Développement des capacités nationales sur la conservation et la gestion des espèces appuyée	• Besoins de développement des capacités nationales en gestion des espèces recensés	• Voyage d'étude, à l'intention de représentants communautaires fidjiens, d'une initiative communautaire d'observation des tortues reporté à 2010 (en raison de la réception tardive des fonds du donateur). • Préparation et diffusion d'un questionnaire aux agents techniques des Membres sur la hiérarchisation des priorités nationales concernant les menaces pesant sur les tortues marines. Les résultats des 12 Membres y ayant répondu ont été analysés (tableaux disponibles). • Assistance technique sur le système TREDIS fournie à Vanuatu, aux Palaos, aux Îles Mariannes du Nord et à Tuvalu.		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	56 727	115 440
			Frais de fonctionnement	16 250	89 040
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	72 977	204 480
			<i>Le personnel a réussi à mobiliser des fonds supplémentaires de diverses sources dont le WPMC pour des activités et services non prévus au budget.</i>		

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Intégration de la formation à la planification et à la réalisation du suivi de la nidification des tortues marines lors de la réunion océanienne organisée en association avec le Symposium sur la biologie et la conservation des tortues marines tenue à Brisbane, en Australie (exposés distribués aux participants). Coordination de la participation des pays et territoires insulaires océaniques à la Conférence internationale sur les aires de protection des mammifères marins, Maui (Hawaï) Élaboration de propositions soumises à la CMS et au <i>New England Aquarium Marine Conservation Action Fund (MCAF)</i> en vue du marquage satellitaire des tortues marines et des dugongs, avec des actions de formations sous-régionales (propositions approuvées) 			
1.2.3.2 Mobilisation des ressources financières et techniques nécessaires pour mener à bien les initiatives nationales de conservation et de gestion des espèces appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Ressources financières et techniques recensées pour contribuer à la gestion et à la conservation des écosystèmes dans les pays et territoires insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Voir 1.2.1.4 ci-dessus Financement du MCAF et du <i>Pacific Development and Conservation Trust</i> utilisé pour acheter du matériel de marquage. Une partie de ces fonds a été affectée à la réimpression de l’affiche « Tags Wanted » afin d’encourager la déclaration de la récupération des bagues. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la préparation de demandes de ressources financières et techniques au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 			
Résultat 1.2.4 – Prévention et gestion des espèces envahissantes appuyées					
1.2.4.1 Développement de la sensibilisation, des capacités et de la législation appuyé en matière de gestion des espèces envahissantes	<ul style="list-style-type: none"> Initiative de sensibilisation aux espèces envahissantes élaborée et mise en œuvre appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de documents d’information sur les espèces envahissantes et leur relation avec le changement climatique. Diffusion de communiqués de presse et réalisation d’interviews. Activités de sensibilisation et d’éducation incluses dans les projets financés par le CEPF au Samoa et à Kiribati. Bulletin électronique du PILN diffusé tous les mois aux pays et personnes membres du réseau. Actuellement 14 pays et territoires insulaires océaniques 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	129 169	129 292
			Frais de fonctionnement	164 090	347 438
			Frais d’investissement	0	425
			Sous-total	293 259	477 155
<i>Des fonds supplémentaires ont été obtenus du CEPF et du PNUF pour financer des activités non prévues au budget</i>					

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités des pays et territoires insulaires océaniques en matière de gestion des espèces envahissantes recensés et abordés Appui fourni en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une législation visant à gérer les espèces envahissantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Activités de formation incluses dans les projets financés par le CEPF au Samoa et à Kiribati. Cours de formation sur la sûreté biologique organisé dans les territoires américains Atelier de planification organisé pour définir les priorités océaniques en matière de lutte biologique et élaborer un plan de mise en œuvre. Cours de formation sur les plantes adventices organisé par le PII aux Palaos et à Yap. Planification de la sûreté biologique réalisée pour les îles Phoenix et les îles de la Ligne (Kiribati). Conseils fournis à 10 pays insulaires océaniques de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable sur l'adaptation et l'adoption du projet de loi de la CPS sur la biosécurité harmonisée à l'échelon régional. Conseils fournis à Kiribati sur la législation locale en matière de lutte contre les animaux nuisibles. 	
1.2.4.2 Collecte de données, analyse et recherche appuyées pour améliorer la gestion des espèces envahissantes par les pays et territoires insulaires océaniques.	<ul style="list-style-type: none"> Acquisition de données régionales sur les espèces envahissantes appuyée et données mises à la disposition des pays et territoires insulaires océaniques et des autres partenaires. Élaboration de modèles analytiques d'évaluation des risques et hiérarchisation des activités de gestion par ordre de priorité appuyées. Recherche améliorant la gestion des espèces prioritaires appuyée. 	<ul style="list-style-type: none"> Discussions menées avec le GSEE et d'autres partenaires concernant l'amélioration des bases de données sur les espèces envahissantes, les sites et les projets pour les îles du Pacifique. Aucune activité en 2009 Recherche et suivi intégrés dans les projets de gestion de terrain au Samoa (Aleipatas) et à Kiribati. Soutien et conseils fournis en vue de l'élaboration de projets : lutte contre les mainates et les mangoustes, gestion et restauration des forêts au Samoa ; inventaire et surveillance des rats noirs et inventaires des plantes adventices à Kiribati. 	
1.2.4.3 Élaboration et mise en œuvre d'activités de lutte contre les espèces envahissantes et de restauration de la biodiversité appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration de processus pour éviter la propagation d'espèces envahissantes appuyée Conseils techniques fournis pour renforcer la gestion des espèces envahissantes établies Conseils techniques fournis pour renforcer la restauration des écosystèmes suite à l'éradication d'espèces envahissantes 	<ul style="list-style-type: none"> Planification de la sûreté biologique réalisée pour les îles Phoenix et les îles de la Ligne (Kiribati). Conseils fournis sur la lutte contre les espèces envahissantes, y compris pour l'élaboration de projets : Samoa (mainates, arbres et mangoustes), Kiribati (rats, chats et mainates), Fidji (plantes adventices) Projet de dératisation des îles Aleipata (Samoa) financé par le CEPF et exécuté avec succès – résultats suivis en 2010 Conseils fournis aux Fidji et au Samoa sur les techniques de restauration des forêts. 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
1.2.4.4 Approche régionale de la gestion des espèces envahissantes élaborée et mise en œuvre appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Projets régionaux sur les espèces envahissantes identifiés et élaborés et mise en œuvre appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> FIP et PPG approuvés pour le projet sur les espèces envahissantes relevant de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable. Phase PPG entamée. Projet de 3,5 millions de dollars É.-U. pour les EFM, les Îles Cook, les Îles Marshall, Kiribati, Nioué, les Palaos, la PNG, le Samoa, les Tonga et Vanuatu. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Services régionaux sur les espèces envahissantes appuyés, notamment le Réseau pédagogique océanien sur les espèces envahissantes (PILN), l'Initiative océanienne sur les espèces envahissantes (PII) et le programme de la CPS sur les espèces envahissantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie au PILN par le biais du recrutement d'un coordinateur intérimaire à temps partiel ; poste de coordinateur du PILN à temps complet au sein du PROE ayant fait l'objet d'une annonce. Appui fourni au PII par le biais du PIP, et contacts réguliers avec le PII, la CPS et les autres organisations membres du PIP concernant la coordination des activités régionales sur les espèces envahissantes. 			
Résultat 1.2.5 – Capacité d'éducation et de communication renforcées pour appuyer la conservation et la gestion des espèces					
1.2.5.1 Capacités de communication en matière de conservation et de gestion des espèces renforcées	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales et régionales de communication en matière de conservation et de gestion des espèces recensés 	<ul style="list-style-type: none"> Groupe de travail sur la communication de la Table ronde pour la conservation de la nature présidé par le conseiller du PROE en matière d'éducation et de communication. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	10 935	10 257
				Frais de fonctionnement	2 500
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	Frais d'investissement	0	0
1.2.5.2 Élaboration et mise en œuvre de stratégies de communication visant l'amélioration de la conservation et la gestion des espèces appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de communication visant la promotion de manifestations et de processus internationaux et régionaux sur les espèces 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	Sous-total		
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à l'élaboration et à la mise en œuvre de stratégies de communication pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations découlant des accords internationaux et régionaux sur les espèces 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	13 435		

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 1.2.6 – Collecte d'informations sur les espèces et accès à ces informations facilités					
1.2.6.1 Informations sur la conservation et la gestion des espèces recensées et diffusées	<ul style="list-style-type: none"> Informations sur la conservation et la gestion des espèces dans le Pacifique réunies ou obtenues 	<ul style="list-style-type: none"> Renouvellement de l'abonnement aux alertes Google concernant les informations diffusées sur les espèces marines, en particulier les cétacés (baleines et dauphins), les dugongs, les tortues marines et les requins. Membre du Groupe UICN de spécialistes sur les tortues marines (CTURTLE). Fiche d'information sur le marquage des tortues actualisée et disponible sur le site web du PROE à www.sprep.org/turtles/topics/tagging.htm Données de marquage reçues des EFM, des Fidji, de Guam, des Îles Cook, des Îles Mariannes du Nord, des Îles Marshall, des Îles Salomon, de la Nouvelle-Calédonie, des Palaos, de la PNG, de la Polynésie française, du Samoa, des Samoa américaines, de Tuvalu, des Tonga et de Vanuatu en vue de leur inclusion dans TREDs. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	13 205	12 252
			Frais de fonctionnement	2 940	4 703
			Frais d'investissement	0	113
			Sous-total	16 145	17 067
1.2.6.2 Capacité à recueillir des informations sur la conservation des espèces renforcée	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités en matière de collecte de données sur la conservation des espèces recensés et abordés. Conseils techniques et assistance locale fournis pour appuyer la collecte de données sur la conservation des espèces. 	<ul style="list-style-type: none"> Lancement officiel de TREDs à l'occasion du 29^e Symposium sur la biologie et la conservation des tortues marines, Brisbane (Australie). 			
			<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour le stockage et la mise à jour des données sur la conservation des espèces. 	<ul style="list-style-type: none"> Version 4 de TREDs (24 septembre 2009) disponible à tous les utilisateurs de la région du PROE et du monde. Fichiers de configuration de TREDs téléchargeables sur le site web du PROE. Politique d'échange et de partage des données TREDs approuvée par la 20^e Conférence du PROE en 2009. 	
1.2.6.3 Suivi et évaluation des projets sur les espèces appuyés	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre de processus de suivi et d'évaluation dans le cadre des plans de gestion et de conservation des espèces 	<ul style="list-style-type: none"> Poursuite du test du système TREDs en vue de l'élimination des problèmes et examen de ses fonctionnalités avec la collaboration de Membres du PROE en vue d'améliorer la base de données. 			

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Volet : 1.3 - Communautés, institutions, éducation et gestion des connaissances

Objectif : Donner aux communautés et institutions des pays et territoires insulaires océaniques la capacité, l'éducation et les connaissances nécessaires pour planifier et gérer leur développement écologiquement durable

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 1.3.1 – Développement des capacités des ressources humaines, renforcement institutionnel et formation à l'environnement appuyés					
1.3.1.1 Besoins de capacités nationales recensés aux niveaux individuel et institutionnel et mesures de développement des capacités appuyées	<ul style="list-style-type: none"> • Identification des besoins de capacités sur les AME et mise en œuvre des mesures de développement des capacités prioritaires appuyées. • Élaboration et mise en œuvre de plans stratégiques et de stratégies de développement des ressources humaines des services de l'environnement appuyées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mise en œuvre de la phase initiale du projet Renforcement des capacités concernant les accords multilatéraux sur l'environnement (AME) dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) – Centre régional océanien. Activités menées à bien : <ul style="list-style-type: none"> i. Conférence régionale océanienne sur les AME, Samoa ii. Évaluation des priorités des pays insulaires océaniques iii. Préparation de supports de formation en négociation iv. Atelier régional sur la coordination et l'utilisation accrues des bases de données et de l'information v. Atelier régional sur l'intégration et la coordination des AME • Formation de 12 représentants des pays insulaires océaniques à l'élaboration de stratégies de financement intégré pour le Projet de gestion durable des sols de la CLD. • Réunion du Groupe de travail du CORP sur les ressources de la terre qui s'est engagé à appuyer les pays participant à ce projet. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	128 735	111 905
			Frais de fonctionnement	320 840	219 642
			Frais d'investissement	11 200	1 215
			Sous-total	460 775	332 762
			<i>75 920 \$ de financements non garantis n'ont pu être obtenus</i>		
		<ul style="list-style-type: none"> • Consultation initiale et réalisation de l'ANCR de la PNG, devant être finalisée début 2010. • Assistance technique fournie à Kiribati en vue de l'élaboration d'un rapport d'évaluation intersectorielle sur les ANCR et d'un plan d'action ; projet de rapport achevé • Accord de collaboration conclu entre le MELAD, le projet CAP et le PROE en vue de l'élaboration d'une stratégie de communication. 			

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
1.3.1.2 Capacités de gestion de projets appuyées aux niveaux individuel et institutionnel	<ul style="list-style-type: none"> • Activités de développement des capacités en gestion de projets recensées, mises en œuvre et appuyées 	<ul style="list-style-type: none"> • Formation locale en gestion de projets sur les espèces envahissantes dispensée aux Fidji, au Samoa et à Kiribati. • Coordinateur national du projet de gestion durable des sols (Kiribati) formé en vue de la préparation des rapports sur la phase initiale • Représentants du gouvernement et des états des EFM formés sur le cadre logistique des projets aux fins de planification, de suivi et d'évaluation et sur les plans de travail annuels du projet sur la base des exigences du PNUD et du FEM – dans le cadre du soutien au Plan d'action national au titre de la CLD. • Assistance fournie aux EFM en vue de la révision du plan de travail et du budget du projet sur la gestion durable des sols. • Assistance fournie aux Îles Marshall en vue de la rédaction des rapports ANCR d'évaluation thématique pour la CCNUCC et la CLD. 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Réseaux de gestion de projets appuyés au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune activité en 2009 			
1.3.1.3 Programmes de détachements de volontaires, de détachements entre pays et de stages élaborés et mise en œuvre appuyée	<ul style="list-style-type: none"> • Programmes de détachements de volontaires, de détachements entre pays et de stages élaborés et ressources financières recensées et obtenues 	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration et obtention de fonds pour deux initiatives samoanes d'échange sur l'intendance du milieu marin 			
Résultat 1.3.2 – Éducation et communication propices aux changements de comportements appuyées					
1.3.2.1 Intégration des questions d'environnement et de développement durable dans l'éducation formelle appuyée.	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils fournis en vue de l'inclusion des questions d'environnement et de développement durable dans les programmes scolaires 	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils fournis au Ministère de l'éducation des EFM concernant l'élaboration d'un programme scolaire sur l'éducation à l'environnement. Suivi en 2010. • Production de documents d'information sur le changement climatique la biodiversité et diffusion à tous les correspondants nationaux ainsi que sur le site web du PROE • Concours régional scolaire sur le changement climatique organisé et assistance fournie au Samoa et aux Îles Marshall. Plus de 100 participants de cinq pays. • Élaboration du programme scolaire sur l'environnement appuyée à Kiribati. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	95 935	87 735
			Frais de fonctionnement	25 000	17 462
			Frais d'investissement	2 500	2 263
			Sous-total	123 435	107 461
<p><i>Sous-utilisation des crédits due à la vacance du poste de Conseiller en éducation et communication sociale pendant la majeure partie de l'année</i></p>					

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis sur l'élaboration de matériels éducatifs destinés à être inclus dans les programmes scolaires. Appui fourni pour l'inclusion des principes de l'Éducation en vue du développement durable (EDD) dans les programmes nationaux 	<ul style="list-style-type: none"> Diffusion à tous les Membres d'une série de documents d'information sur le changement climatique aux fins d'élaboration de programmes d'éducation climatique (2.15) Aucune demande d'assistance supplémentaire n'a été reçue des Membres en 2009 Soutien consultatif fourni aux consultants travaillant sur le processus Unesco de cartographie de l'EDD, entamé en 2009 – ce travail contribuera à l'intégration de l'EDD dans les programmes scolaires 	
1.3.2.2 Activités et programmes d'éducation informelle sur l'environnement promus et appuyés	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis pour l'inclusion des questions d'environnement et de développement durable dans les activités d'éducation informelle Appui fourni pour l'élaboration et la diffusion de matériels éducatifs sur les principes de l'EDD. 	<ul style="list-style-type: none"> Forum sur l'EDD organisé pour 40 étudiants multidisciplinaires en association avec l'USP dans le cadre du programme océanien en la matière Forum devant donner aux participants les compétences nécessaires pour travailler avec les communautés dans la perspective du développement durable Documents produits par le PROE (kits éducatifs sur les déchets et les tortues) contenant des informations sur l'utilisation et l'application des principes d'EDD. Plusieurs matériels d'enseignement sur l'EDD ont également été produits par l'UNESCO en vue de leur diffusion et utilisation dans la région. 	
1.3.2.3 Initiatives de communication élaborées et mises en œuvre	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de sensibilisation aux questions d'environnement et de développement durable dans les programmes scolaires dans des cadres non formels élaborées et mises en œuvre Appui fourni pour développer les capacités d'éducation et de communication dans les pays et territoires insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> La communication, l'éducation et la sensibilisation du public inscrites à l'ordre du jour de la Table ronde des îles océaniques sur le changement climatique (sous-résultats 1.1.4 et 1.2.5) et de la Table ronde des îles océaniques sur le changement climatique (sous-résultat 2.15) Atelier sur le marketing social organisé dans le cadre du troisième Festival de la jeunesse du Pacifique à Suva Liste de diffusion du PROE actualisée pour inclure plus de 100 responsables de l'éducation à l'environnement et de la communication dans le Pacifique insulaire. Liste de distribution active et régulièrement mise à jour. Accord conclu avec Kiribati en vue de l'élaboration d'un cadre intégré et de programmes de formation sur la communication des initiatives environnementales menées dans le pays (mise en œuvre prévue en 2010). 	

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
1.3.2.4 Campagnes régionales de sensibilisation appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Campagnes régionales élaborées et approuvées par le PROE 	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie de l'année océanique du changement climatique élaborée et mise en œuvre et gamme de produits d'éducation et d'information élaborée (2.1.5.2) Stage de formation organisé en octobre 2010 pour tous les coordinateurs du PACC afin d'entamer le processus d'élaboration de la stratégie de communication (2.1.5.2) Activités de l'Année de la biodiversité élaborées et consultations menées avec les pays et avec les membres de la Table ronde pour la conservation de la nature. Année de la biodiversité (2010) approuvée par la 20e Conférence du PROE. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la mise en œuvre des activités de la campagne 	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie de l'Année océanique du changement climatique élaborée et mise en œuvre – fiches descriptives, affiches et autres documents d'information produits et diffusés à tous les correspondants nationaux et disponibles sous forme électronique. Matériels utilisés dans toute la région dans le cadre de diverses activités (2.1.5.2). Financement obtenu pour les activités de l'Année de la biodiversité (2010) 			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour suivre, évaluer et rendre compte de la mise en œuvre de la campagne 	<ul style="list-style-type: none"> Poursuite du suivi et de l'évaluation dans les pays de l'Année océanique du changement climatique. Rapport de la campagne produit en mars 2010. 			
Résultat 1.3.3 – Connaissances rassemblées et diffusées et accès aux informations environnementales appuyé					
1.3.3.1 Informations importantes sur l'environnement recensées et diffusées	<ul style="list-style-type: none"> Informations importantes sur l'environnement recensées et diffusées aux parties prenantes dans des formats appropriés Produits d'information et ressources répondant aux besoins d'information des parties prenantes élaborés, diffusés et actualisés dans des formats appropriés 	<ul style="list-style-type: none"> Actualités du PEIN sur l'environnement distribuées tous les mois à un réseau de plus de 350 partenaires et institutions. Compte rendu de l'atelier régional sur le commerce des ornements marins : Document de politique et de gestion des captures dans la nature achevé, publié et diffusé. Bibliothèque virtuelle du PEIN maintenue à jour et complétée grâce à l'ajout de quatre nouvelles ressources en ligne : <ul style="list-style-type: none"> la Bibliothèque océanique de ressources sur le changement climatique ; la Bibliothèque virtuelle du PEIN sur les enseignements du passé et les meilleures pratiques de gestion de l'environnement ; le Centre d'échange sur le tsunami de 2009 ; 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	75 455	88 044
			Frais de fonctionnement	32 500	7 319
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	107 955	95 363
			<i>Des fonds supplémentaires (299 752 \$) ont été obtenus grâce au prolongement du projet PEIN-UE jusqu'à la fin de 2008.</i>		

Programme 1 – ÉCOSYSTÈMES INSULAIRES | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US	
		<ul style="list-style-type: none"> Portail sur le milieu marin des îles océaniques élaboré en collaboration avec USP-PIMRIS [http://www.pimrisportal.org] Plus de 37 000 accès en ligne par mois à la bibliothèque virtuelle du PEIN 		
1.3.3.2 Développement des Centres d'information et de documentation (CID) des pays et territoires insulaires océaniques appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités en gestion de l'information recensés dans les pays et territoires insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités en gestion de l'information recensés et documentés dans les pays et territoires insulaires océaniques lors de la réunion de lancement du projet du PNUE sur le renforcement des capacités sur les AME (novembre 2009). 		
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de développement des capacités organisées 	<ul style="list-style-type: none"> Atelier régional PROE/USP PIMRIS de renforcement des capacités en gestion des données marines suivi par les Fidji, les îles Cook, les îles Salomon, Kiribati et le Samoa 		
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie pour identifier des sources de financement visant le développement de l'infrastructure d'appui à la gestion de l'information Conseils et appui techniques fournis pour développer l'infrastructure institutionnelle d'appui à la gestion de l'information 	<ul style="list-style-type: none"> Le renforcement des capacités en gestion de l'information dans les pays et territoires insulaires océaniques a été recensé comme un des principaux volets du projet du PNUE sur les AME et un financement a été obtenu en vue d'assurer un soutien continu entre 2009 et 2012. Matériel/logiciels informatiques installés/mis à jour et conseils et appui techniques fournis aux Fidji et à Tuvalu 		
1.3.3.3 Centre d'information et de documentation (CID) du PROE régulièrement mis à jour et services d'information fournis	<ul style="list-style-type: none"> Matériels d'information sur l'environnement régulièrement recensés, acquis et catalogués dans la bibliothèque du PROE 	<ul style="list-style-type: none"> 920 nouveaux matériels d'information ajoutés au catalogue de la bibliothèque du PROE 		
	<ul style="list-style-type: none"> Ajouts à la bibliothèque du PROE communiqués et disponibles aux parties prenantes 	<ul style="list-style-type: none"> Bulletin « What's New » de la bibliothèque du PROE diffusé tous les 15 jours au personnel du PROE et aux partenaires régionaux grâce à la liste du PEIN 		
	<ul style="list-style-type: none"> Site web du CID du PROE régulièrement actualisé 	<ul style="list-style-type: none"> Site web du CID et base de données de la bibliothèque mis à jour toutes les semaines (min.) 		
	<ul style="list-style-type: none"> Services de référence et de recherche fournis 	<ul style="list-style-type: none"> Réponse des bibliothécaires du PROE aux demandes d'aide de recherche émanant du personnel, des Membres et des partenaires régionaux du PROE donnée tous les jours dans un délai de 24 heures (min.) 		
TOTAL PROGRAMME 1				
				Dépenses prévues
			Frais de personnel	1 088 479
			Frais de fonctionnement	1 096 610
			Frais d'investissement	22 700
			TOTAL	2 207 789
				Dépenses effectives
			Frais de personnel	1 037 114
			Frais de fonctionnement	1 493 530
			Frais d'investissement	5 238
			TOTAL	2 535 882

2. AVENIRS OCÉANIENS

Objectif : Pays et territoires insulaires océaniques à même de s'organiser et de faire face aux menaces et pressions sur les systèmes océaniques et insulaires

Les principales activités menées par le programme Avenirs océaniques en 2009 correspondent à quatre domaines clés :

1. Changement climatique
2. Pollution et gestion des déchets
3. Gouvernance environnementale
4. Soutien à l'accès aux ressources du FEM.

Le programme a été confronté à deux nouveaux défis en 2009. Le premier a été l'absence d'un directeur à temps plein pendant la majeure partie de l'année, le programme étant dirigé à tour de rôle par des conseillers principaux. Un directeur a été recruté en décembre 2009.

Le deuxième a été la redistribution des fonctions de la SOPAC dans le cadre du Cadre institutionnel régional (RIF), conformément à la décision des dirigeants du Forum de transférer ces fonctions à la CPS et au PROE. Les possibilités ont été minutieusement étudiées et examinées par les trois organisations du CORP, notamment grâce à la contribution des agents du programme pendant une bonne partie du premier semestre.

Malgré ces défis, le programme a rempli la majorité des engagements définis dans le programme de travail de 2009 et décrits dans le présent rapport. Le programme a par ailleurs exécuté, dans le cadre de l'Année océanique du changement climatique, des activités de vulgarisation qui pourront être développées à l'avenir. Cette année a également été marquée par l'importante Conférence des Parties à la CCNUCC qui s'est tenue à Copenhague.

Les faits marquants de l'année ont été les suivants :

Changement climatique :

- Formation en communication et autres activités de vulgarisation mises en œuvre dans le cadre de l'Année océanique du changement climatique (PYCC)
- Lois sur les substances appauvrissant la couche d'ozone (SAO) rédigées pour Vanuatu
- Deuxième Table ronde des îles océaniques sur le changement climatique organisée aux Îles Marshall et travaux entamés pour améliorer son fonctionnement ainsi que l'accès à des financements sur le changement climatique et réviser le plan directeur régional sur le changement climatique
- Appui fourni aux réunions préparatoires à la 15^e Conférence des Parties à la CCNUCC, à Copenhague, ainsi que pendant la Conférence
- Mise en place d'infrastructures de gestion de projets au PROE et dans les pays, en vue de la mise en œuvre des activités du PACC
- Études de faisabilité sur l'énergie éolienne réalisées à Nauru et au Samoa
- Études de faisabilité sur l'énergie hydroélectrique réalisées aux Îles Salomon, au Samoa et à Vanuatu
- Lancement de l'évaluation des services météorologiques et climatologiques du Pacifique

Pollution et gestion des déchets :

- Soutien fourni à 5 pays insulaires océaniques (Îles Salomon, Kiribati, Nioué, Samoa et Tuvalu) lors de l'atelier de lancement du projet du PNUE de suivi des POP dans le cadre de la Convention de Stockholm
- Organisation de quatre ateliers sous-régionaux en vue de la révision de la Stratégie régionale de gestion des déchets solides et du partage d'informations sur la situation et les pratiques actuelles de gestion des déchets dans les pays et territoires insulaires océaniques
- Soutien fourni aux États fédérés de Micronésie, aux Îles Salomon et à Vanuatu en vue de l'élaboration de stratégies nationales de gestion des déchets solides
- Organisation aux Fidji d'une formation destinée à tous les pays insulaires océaniques – Formation de base à la gestion des eaux de ballast au titre de la Convention sur les eaux de ballast
- Révision du Programme pour la prévention de la pollution marine dans le Pacifique (PACPOL) pour 2010-2014

Gouvernance environnementale :

- Soutien fourni lors des réunions de la Commission du développement durable (17^e réunion)
- Assistance fournie en vue de l'élaboration du projet régional de la CE sur les AME
- Assistance technique fournie en vue de la finalisation des plans stratégiques nationaux ou des stratégies nationales de développement durable de Nioué et Nauru
- Ateliers de formation sur les EIE organisés à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu
- Assistance (y compris missions aux Fidji, aux Îles Marshall, à Kiribati, à Nauru et aux Palaos) fournie à tous les pays insulaires océaniques et aux agents d'exécution des projets de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable
- Assistance fournie à Nioué en vue de l'élaboration de sa politique nationale sur le changement climatique

Appui fourni aux pays et territoires insulaires océaniques concernant l'accès aux ressources du FEM :

- Assistance technique fournie aux 14 PEID du FEM et aux agents d'exécution en vue de l'élaboration des projets nationaux ou des volets nationaux des projets multipays pour les FIP de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable
- Environ 93 % de l'allocation totale indicative de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable (98 837 920 \$US) avait été confirmée par le biais d'approbations de FIP à la fin de l'année, comparé à légèrement plus de 60 % au début de l'année

Analyse financière comparative :

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
3 212 814 \$	4 339 549 \$	135 %

Volet : 2.1 - Changement climatique

Objectif : Améliorer la compréhension des pays et territoires insulaires océaniques à l'égard des questions liées au changement climatique, à la variabilité du climat et à l'élévation du niveau de la mer et renforcer leurs capacités dans ces domaines

Sous-résultats	Indicateurs	Réalisations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 2.1.1 – Gestion et mise en œuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur le changement climatique appuyées					
2.1.1.1 Soutien à la participation des pays et territoires insulaires océaniques aux réunions et manifestations sur les espèces	<ul style="list-style-type: none"> Consultations préparatoires menées avant les grandes réunions pour aborder la portée des points de l'ordre du jour 	<ul style="list-style-type: none"> Un soutien et des conseils ont été fournis lors des consultations préparatoires qui se sont tenues avant six réunions de la CCNUCC, y compris dans le contexte des réunions de l'AOSIS. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	51 779	35 734
			Frais de fonctionnement	18 500	112 021
			Frais d'investissement	0	416
			Sous-total	70 280	148 171
<i>Le personnel a réussi à mobiliser des fonds supplémentaires de diverses sources pour des activités et services non prévus au budget.</i>					
2.1.1.2 Initiatives de développement des capacités menées, et assistance technique et actions de sensibilisation conduites pour promouvoir le respect par les pays et territoires insulaires océaniques des accords internationaux et régionaux sur le changement climatique	<ul style="list-style-type: none"> Positions et stratégies régionales permettant de réaliser les priorités régionales définies avant les grandes réunions et exprimées pendant celles-ci. 	<ul style="list-style-type: none"> Des communications régulières ont été maintenues avec les correspondants des pays insulaires océaniques sur le changement climatique et avec la direction de l'AOSIS pour contribuer à l'élaboration de positions de négociation et de soumissions à la CCNUCC dans le cadre des réunions susmentionnées. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Préparation de notes d'information avant les grandes réunions appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Une séance d'information des pays du Pacifique a été organisée à l'intention des participants à la Conférence des Parties de Copenhague. Une séance spéciale de haut niveau a également été préparée à l'intention des chefs de délégation. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui logistique et technique fourni lors des grandes réunions. 	<ul style="list-style-type: none"> Un appui logistique et technique a été fourni avant et pendant les sessions de toutes les réunions de la CCNUCC, y compris dans le cadre des réunions des pays insulaires océaniques. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de développement des capacités conçues et menées à bien pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> Un atelier de formation en négociation a été organisé à Apia. Les compétences de négociation ont également été renforcées pendant les réunions de la CCNUCC grâce à l'encadrement de divers délégués. Une assistance a été fournie au Samoa et d'autres pays insulaires océaniques qui en ont fait la demande en vue de l'élaboration de leurs communications nationales. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations 	<ul style="list-style-type: none"> Un soutien régulier a été fourni par voie électronique, par le biais de missions dans les pays et d'échanges pendant les réunions. 			

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> Intérêts des pays insulaires océaniques promus auprès des organes internationaux et régionaux 	<ul style="list-style-type: none"> Manifestations parallèles organisées et exposés présentés pendant la CCNUCC et les autres réunions pour attirer l'attention sur les préoccupations du Pacifique en matière de changement climatique DVD de films océaniques sur le changement climatique produit et diffusé, comprenant les 6 films financés par le PROE ainsi que 4 autres films reçus 	
2.1.1.3 Assistance juridique fournie pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation sur le changement climatique	<ul style="list-style-type: none"> Assistance juridique fournie en vue de la ratification des accords internationaux et régionaux par les pays insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Cette assistance n'a pas été nécessaire car la 15e Conférence des Parties n'a pas donné lieu à un accord juridiquement contraignant 	
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance juridique fournie pour aider les pays insulaires océaniques à élaborer des lois propices au respect des obligations internationales et régionales 	<ul style="list-style-type: none"> Loi sur les SAO élaborée pour Vanuatu 	
	<ul style="list-style-type: none"> Centre d'échange sur les accords internationaux et les lois nationales en place et appuyé 	<ul style="list-style-type: none"> Portail du PROE sur le changement climatique développé et renforcement du partage de l'information. 	
2.1.1.4 Ressources financières recensées et mobilisées pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives sur le changement climatique	<ul style="list-style-type: none"> Ressources financières recensées pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives régionales ou nationales. 	<ul style="list-style-type: none"> Les efforts continus en matière de recherche de financement se sont soldés car l'obtention de fonds de l'Australie (ICCAI), de la Suisse, du Canada, de l'Union européenne, de la République de Chine, du PNUE, de l'UNITAR et de WWF International. 	
	<ul style="list-style-type: none"> Propositions élaborées et soumises pour permettre l'accès aux ressources financières aux échelons régional ou multinational. 	<ul style="list-style-type: none"> Proposition concernant un mécanisme de financement pour la région examinée lors de la réunion de 2009 de la Table ronde sur le changement climatique (PCCR) et améliorée en tenant compte de ces discussions 	
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie pour élaborer des propositions nationales permettant d'accéder aux ressources financières à l'échelon national 	<ul style="list-style-type: none"> Liens établis avec d'autres activités pertinentes, dont les résultats 2.1.5 et 2.3.4 	
2.1.1.5 Mise en œuvre de plans et stratégies régionaux sur le changement climatique appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives sur le changement climatique recensées dans le Plan Pacifique élaborées, promues et dûment consignées 	<ul style="list-style-type: none"> Les discussions sur les activités relatives au changement climatique se poursuivent dans le contexte du PPAC 	
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives régionales recensées dans le Cadre océanien d'intervention sur les changements climatiques (PIFACC) élaborées et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Des initiatives visant l'amélioration des fonctions de la PCCR ont été examinées et des propositions ont été élaborées en vue de consultations ultérieures 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à l'élaboration et à la mise en œuvre des activités nationales recensées par le PIFACC 	<ul style="list-style-type: none"> Ceci est lié aux projets du PACC et du PIGGAREP (processus en cours) 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Réalisation 2.1.2 – Adaptation aux effets néfastes du changement climatique appuyée					
2.1.2.1 Élaboration et mise en œuvre de mesures d'adaptation appuyées à tous les niveaux	<ul style="list-style-type: none"> Projets régionaux d'adaptation recensés, conçus et coordonnés et mise en œuvre appuyée au niveau national Appui fourni en vue de l'accès aux financements permettant la mise en œuvre des mesures nationales d'adaptation 	<ul style="list-style-type: none"> Consultation avec les partenaires et donateurs concernés en vue du lancement de nouveaux projets régionaux d'adaptation (processus en cours) Organisation de la réunion de lancement du projet PACC. Poursuite de la planification en vue de développer la collaboration entre le projet PACC et la plate-forme C3D + de l'UNITAR. Organisation de la première réunion du groupe directeur du projet PACC. Soutien des pays insulaires océaniques lors des réunions et ateliers régionaux et internationaux d'adaptation, ayant donné lieu à de nouvelles possibilités de financement 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	122 835	181 801
			Frais de fonctionnement	756 300	1 249 956
			Frais d'investissement	4 000	4 415
			Sous-total	883 135	1 436 171
2.1.2.2 Recensement des secteurs d'intervention prioritaire vulnérables aux effets du changement climatique appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis pour faciliter le recensement des secteurs d'intervention prioritaire vulnérables aux effets du changement climatique 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis à l'étude de la Banque mondiale sur l'économie de l'adaptation au Samoa (en cours) Assistance fournie à 13 pays du PACC en vue de la signature d'un mémorandum d'accord avec le PROE dans le cadre de la gestion du projet Réunion technique du PACC organisée sur le campus de l'USP en collaboration avec l'USP et d'autres partenaires Assistance fournie aux pays du PACC concernant le processus de recrutement : annonces, présélections, entretiens et nominations Élaboration d'une directive administrative du PACC conforme à la modalité d'exécution du PNUD 	<i>Des fonds supplémentaires de 397 000 \$ ont été obtenus dans le cadre du projet PACC. Des fonds supplémentaires ont également été obtenus auprès de l'UNITAR et de la Fondation MacArthur.</i>		
2.1.2.3 Collecte de données et recensement des savoirs traditionnels appuyés pour soutenir la conception et la mise en œuvre des mesures d'adaptation	<ul style="list-style-type: none"> Sources de données et savoirs traditionnels permettant de mieux comprendre le changement climatique recensées 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution à la préparation de la fiche d'information du PROE sur l'adaptation pour l'Année océanique du changement climatique Contribution à la préparation de la note d'orientation du PROE et de la FAO sur le changement climatique et la sécurité alimentaire en vue de la Conférence de Copenhague Assistance fournie à 13 pays du PACC en vue de préciser les limites du projet (techniques et géographiques) 			

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis sur la meilleure façon d'intégrer les données et les savoirs traditionnels dans la conception et la mise en œuvre du projet d'adaptation 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution à la préparation de la note d'orientation du PROE et de la FAO sur le changement climatique et la sécurité alimentaire en vue de la Conférence de Copenhague. Assistance fournie à 13 pays du PACC en vue de préciser les limites du projet 			
2.1.2.4 Intégration des mesures d'adaptation aux stratégies de développement durable promue et appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Meilleures pratiques et retours d'expérience des activités d'adaptation intégrés dans les stratégies de développement durable 	<ul style="list-style-type: none"> À réaliser dans le cadre du projet PACC En cours et lié au sous-résultat 2.1.3.1 			
Résultat 2.1.3 – Renforcement de la gouvernance sur le changement climatique appuyé					
2.1.3.1 Intégration du changement climatique dans les politiques nationales, les processus de planification et de décision à tous les niveaux promue et appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Processus décisionnels optimaux permettant une meilleure allocation des ressources au niveau national élaborés et diffusés 	<ul style="list-style-type: none"> Les méthodologies du changement climatique ont été intégrées et sont en cours de mise en œuvre grâce à une assistance fournie en 2010 à Nioué et aux pays intéressés du PACC Politique nationale sur le changement climatique élaborée pour Nioué 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	26 998	17 742
	<ul style="list-style-type: none"> Directives permettant une meilleure adoption des processus de gestion des risques élaborés et diffusés 	<ul style="list-style-type: none"> Directives sur la vulnérabilité et l'adaptation en cours d'élaboration dans le cadre du PACC Directives devant être intégrées dans les processus d'étude d'impact sur l'environnement (EIE) 	Frais de fonctionnement	3 000	174 098
			Frais d'investissement	0	0
	Sous-total	29 998	191 841		
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de développement des capacités améliorant l'intégration du changement climatique dans les stratégies de développement durable recensées et abordées 	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration du Guide d'intégration entamée en 2009 dans le cadre du PACC en vue de son utilisation en 2010 Des échanges auront lieu avec les processus des SNDD 	<i>Des fonds supplémentaires ont été obtenus auprès de la Suisse (89 214 \$) et de l'ICCAI (60 932 \$) pour exécuter des activités non prévues au budget. Cette section doit être lue avec celle sur le résultat 2.1.7.</i>		
2.1.3.2 Partenariats renforcés entre les organismes publics, le secteur privé, la société civile, la collectivité et les autres parties prenantes	<ul style="list-style-type: none"> Liens entre les organisations recueillant des données sur le changement climatique recensés 	<ul style="list-style-type: none"> Des liens étroits ont été maintenus avec le Centre sur le changement climatique du CARICOM et l'AOSIS par le biais du SMOC Le PROE a participé activement aux groupes de travail, mécanismes et accords de collaboration du CORP, tels que le groupe de travail sur l'énergie, le groupe de travail sur le développement durable et le PPAC 			
	<ul style="list-style-type: none"> Approches régionales de gestion du changement climatique élaborées et mise en œuvre appuyée par la PCCR 	<ul style="list-style-type: none"> Des discussions ont été menées lors de la Table ronde sur le changement climatique quant aux moyens d'élaborer des approches régionales et sous-régionales de l'adaptation Les groupes de travail du CORP ont été consultés quant aux améliorations pouvant être apportées à la PCCR Il a été recommandé d'examiner les mécanismes de la PCCR et des propositions ont été formulées pour que les discussions soient entamées en 2010 			

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 2.1.4 – Collecte d'informations techniques sur le changement climatique et accès à ces informations facilités					
2.1.4.1 Suivi des systèmes météorologiques et climatiques océaniques appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en vue de l'exécution des Plans de mise en œuvre des services météorologiques et climatiques nationaux et régionaux Mise en œuvre du Plan d'action stratégique pour les services météorologiques et climatiques appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Fourniture, en collaboration avec l'OMM, de conseils juridiques sur la législation météorologique aux services météorologiques de Vanuatu et de Nioué Conseils et orientations fournis aux services météorologiques de Kiribati et du Samoa concernant l'élaboration de plans nationaux axés sur la formation institutionnelle Poursuite de la coordination du partenariat NOAA_OMM-PROE sur le détachement international de météorologues océaniques 13e Conférence des directeurs des services météorologiques régionaux (RMSD) organisée en mai 2009 à Nadi (Fidji), en association avec la SOPAC pour la première réunion conjointe PROE-SOPAC des directeurs des services météorologiques régionaux et nationaux. Les représentants de la RMSD ont également participé à la réunion de la plateforme SOPAC sur les catastrophes dans le Pacifique Lancement de la planification de l'examen du Plan d'action stratégique pour le développement de la météorologie dans la région du Pacifique 2000-2009 (SDMP) devant être réalisé en 2010 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	89 015	77 003
		Frais de fonctionnement	99 362	350 106	
		Frais d'investissement	0	0	
		Sous-total	188 377	427 109	
			<i>Bien que les financements non garantis figurant dans le budget approuvé s'élevaient à 42 492 \$, le personnel a réussi à mobiliser des fonds supplémentaires qui ont permis d'exécuter des activités non prévues.</i>		
2.1.4.2 Intégration des ensembles de données techniques sur le climat dans les autres ensembles de données environnementales, sociales et économiques et dans les savoirs traditionnels appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Principaux ensembles de données nationales et régionales sur le niveau de la mer, le changement climatique et la variabilité du climat contribuant à la planification appliquée identifiés, acquis et actualisés 	<ul style="list-style-type: none"> Représentation du SMOC-IP à la réunion de 2009 de l'AMS pour attirer l'attention sur le SMOC-IP et les problèmes rencontrés par les services météorologiques nationaux Assistance fournie à la SOPAC et au NIWA sur la planification du Système d'information sur le climat insulaire, le suivi et la rétroaction sur les activités de développement Poursuite de la coordination du partenariat PROE-Université de l'Oklahoma visant la fourniture d'instruments à 9 pays insulaires océaniques Le plan d'action et de mise en œuvre du SMOC-IP a continué de bénéficier du soutien d'autres agences de la région dont la NOAA, les services météorologiques néo-zélandais et australiens et le NIWA 			
			<ul style="list-style-type: none"> Les données du projet PROE-Université de l'Oklahoma ont été saisies dans la base de données PacRain et mises à la disposition des pays insulaires océaniques Promotion, lors de réunions, des besoins d'améliorer la gestion des données des services météorologiques nationaux du Pacifique et d'éliminer les obstacles à l'accès aux données 		

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
	<ul style="list-style-type: none"> Principaux ensembles de données complémentaires identifiés, acquis et actualisés 	<ul style="list-style-type: none"> Évaluation et planification entamées avec l'Institut météorologique finlandais (IMF) sur la collecte de données socio-économiques en vue d'une étude des avantages socio-économiques découlant des services météorologiques nationaux en lien avec le SDMP 2000-2009 Organisation d'un atelier PROE-IMF sur les systèmes de gestion de la qualité utilisés en météorologie aéronautique pour que 12 pays insulaires océaniques puissent se conformer aux nouvelles normes strictes de l'OACI et acquièrent d'autres compétences utiles. Ces pays ont fourni au projet des données sur les normes de gestion de la qualité appliquées par leurs services météorologiques. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Centre régional d'échange sur le changement climatique créé et appuyé 	<ul style="list-style-type: none"> Des discussions ont été entamées fin 2009 avec le NIWA et la SOPAC sur le transfert au PROE des fonctions connexes du RIF dans ce domaine de travail. À développer en 2010 en partenariat et sous la direction de la RMSD 			
2.1.4.3 Élaboration et mise en œuvre de cadres analytiques améliorés de modélisation du climat appuyés	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à la mise en œuvre de modèles et de cadres analytiques aux niveaux national et régional 	<ul style="list-style-type: none"> Un nouveau partenariat a été établi avec le Programme scientifique océanique sur le changement climatique (PCCSP), exécuté par l'Australie, afin de fournir des capacités et des ressources comparables aux services météorologiques nationaux du Pacifique 			
	<ul style="list-style-type: none"> Documentation préparée et diffusée sur le changement climatique, la variabilité du climat, l'élévation du niveau de la mer et les phénomènes météorologiques extrêmes 	<ul style="list-style-type: none"> Nouveau volet du Système d'information sur le climat insulaire examiné et mis en œuvre avec la SOPAC et le NIWA pour fournir cette fonction sur une base mensuelle 			
Résultat 2.1.5 – Capacité d'éducation et de communication renforcée pour appuyer les mesures portant sur le changement climatique					
2.1.5.1 Besoins de développement des capacités d'éducation et de communication recensés et pris en compte	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales recensés pour améliorer la compréhension et renforcer les ripostes au changement climatique 	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie de communication sur le changement climatique élaborée dans le cadre de l'Année océanique du changement climatique Supports de sensibilisation au changement climatique produits et diffusés dans le cadre de l'Année océanique du changement climatique Projet de kit sur le changement climatique élaboré pour les médias. Devrait être achevé en 2010 Stage de formation organisé en octobre 2009 pour les coordinateurs du PACC afin d'entamer le processus d'élaboration de la stratégie de communication Quiz sur le changement climatique organisé au Samoa en association avec Greenpeace et le Ministère des ressources naturelles et de l'environnement dans le cadre d'une action de sensibilisation 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	21 515	12 876
			Frais de fonctionnement	0	158 639
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	21,515	171 515

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Formation des journalistes océaniens sur le changement climatique organisée avant la CdP (date, lieu et nombre de participants) Formation sur l'autonomie fonctionnelle organisée dans le cadre du Festival de la jeunesse du Pacifique célébré en 2009 Exposé de sensibilisation présenté conjointement par l'Année océanienne du changement climatique, <i>Climate Revolutions</i> et <i>Econesians</i> 	
2.1.5.2 Initiatives de communication sur le changement climatique encourageant la modification des comportements appuyées	<ul style="list-style-type: none"> Élaboration et mise en œuvre de stratégies de communication sur le changement climatique appuyées 	<ul style="list-style-type: none"> Stratégie de l'Année océanienne du changement climatique élaborée et mise en œuvre – sensibilisation accrue au niveau régional et gamme de produits d'éducation et d'information élaborée Stage de formation organisé en octobre 2009 pour les coordinateurs du PACC afin d'entamer le processus d'élaboration de la stratégie de communication Activités nationales appuyées dans le cadre de l'Année océanienne du changement climatique Activité régionale adoptée dans les pays et appuyée – Samoa et Îles Marshall Équipe médiatique océanienne travaillant à la Conférence des Parties de Copenhague pour couvrir la Conférence dans le Pacifique et aider les Membres en matière de communication Cette équipe était composée de représentants des Fidji, de la PNG, du Samoa, de l'Université du Pacifique Sud et de PACNews et d'un journaliste régional indépendant. Un blog a été créé http://www.climatepasifika.blogspot.com/ 	
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives régionales de communication sur le changement climatique recensées et élaborées et mise en œuvre appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Coordinateur de la campagne de l'Année océanienne du changement climatique recruté pour exécuter les activités régionales et appuyer les activités nationales Formation des médias mise en œuvre – 20 participants du Pacifique, dont quatre du Samoa, quatre étudiants en journalisme de l'Université nationale du Samoa et divers journalistes et médias de la région, y compris les organisations régionales Des documentaires ont été produits et largement diffusés à toutes les stations de télévision, aux médias et aux gouvernements des pays insulaires océaniens 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
		<ul style="list-style-type: none"> • Supports éducatifs diffusés sous format papier et électronique sur la page de l'Année océanienne du changement climatique • Activités régionales exécutées et appuyées dans le cadre de l'Année océanienne du changement climatique • Soutien fourni dans le cadre de l'Année océanienne du changement climatique à toutes les actions de formation sur le changement climatique organisées au siège du PROE, telles que la formation sur les négociations régionales, le lancement du PACC et la formation des médias régionaux 			
	<ul style="list-style-type: none"> • Élaboration et mise en œuvre d'initiatives nationales de communication sur le changement climatique appuyées 	<ul style="list-style-type: none"> • Appui fourni à la demande dans le cadre de l'Année océanienne du changement climatique • Élaboration de la stratégie de l'Année océanienne du changement climatique aux fins d'adoption et de diffusion par les pays et territoires insulaires océaniens • Appui fourni aux actions nationales menées dans le cadre de l'Année océanienne du changement climatique – Îles Marshall, Îles Salomon et Samoa 			
Résultat 2.1.6 – Contribution à la réduction des émissions mondiales de gaz à effet de serre appuyée					
2.1.6.1 Mise en œuvre des énergies renouvelables et technologies à fort rendement énergétique promues et appuyées	<ul style="list-style-type: none"> • Lois, plans et politiques sur l'énergie et le changement climatique élaborés et révisés. 	<ul style="list-style-type: none"> • Une politique énergétique nationale révisée pour les Îles Cook • Une politique nationale sur le changement climatique élaborée pour Nioué • Une proposition de financement préparée en vue de la rédaction de lois sur les énergies renouvelables aux Tonga 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	145 165	124 070
			Frais de fonctionnement	702 000	633 157
	Frais d'investissement	8 000	3 836		
	Sous-total	855 165	761 064	<i>Dépenses plus faibles que prévu en raison du décaissement partiel des fonds CE/PNUE et d'un montant non garanti s'élevant à 50 000 \$</i>	
<ul style="list-style-type: none"> • Rapports et informations sur la viabilité institutionnelle, technique et financière des projets existants et futurs sur les énergies renouvelables et l'utilisation rationnelle de l'énergie préparés et diffusés 	<ul style="list-style-type: none"> • Poursuite d'une étude de faisabilité sur l'énergie éolienne à Nauru • Appui fourni aux évaluations nationales des ressources éoliennes au Samoa • Un superviseur de terrain recruté pour les évaluations des ressources hydroélectriques au Samoa • Arrangements contractuels préparés pour l'étude de faisabilité des complexes hydroélectriques de Huro et Rualae aux Îles Salomon • Arrangements contractuels préparés pour l'étude de faisabilité concernant la production d'électricité à partir de biocombustibles à Lata et Nangu, aux Îles Salomon 				

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
		<ul style="list-style-type: none"> • Étude de faisabilité achevée concernant la réhabilitation des projets photovoltaïques de Mango et Mo'unga'one aux Tonga • Étude de faisabilité réalisée concernant le projet hydroélectrique de Talise à Vanuatu • Un atelier organisé sur l'installation photovoltaïque connectée au réseau à Nioué (financement de l'UE) – Régional • Une visite de formation organisée à la centrale électrique (hydro, éolien, biocombustible, biogaz) de Vanuatu – Régional • Un atelier organisé sur les installations photovoltaïques PREFACE/CPS aux Îles Marshall, aux Tonga et à Vanuatu – Régional • Participation en tant qu'auteur principal au rapport spécial du GIEC sur les énergies renouvelables et l'atténuation du changement climatique – International • Examen à mi-parcours du PIGGAREP 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Ressources financières et approches de marketing permettant la mise en œuvre des énergies renouvelables et des technologies à fort rendement énergétique recensées et mobilisées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Collaboration avec le PNUD sur le développement du logiciel RESCO Manager – Kiribati 	
2.1.6.2 Élaboration d'initiatives du Mécanisme pour un développement propre (MDP) appuyée	<ul style="list-style-type: none"> • Fonction MDP du Centre régional d'excellence sur le changement climatique établie pour fournir des informations et des conseils sur les initiatives MDP • Appui fourni pour la mise en œuvre des initiatives MDP • Appui fourni en vue de l'élaboration d'inventaires de gaz à effet de serre. 	<ul style="list-style-type: none"> • Atelier de renforcement des capacités sur le MDP organisé avec RISOE/PNUE – Régional • Plan de travail 2010-2012 du volet MDP du projet du PNUE financé par UE-ACP « Renforcement des capacités concernant les accords multilatéraux sur l'environnement (AME) dans les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) » achevé • Appui fourni au Programme d'assistance aux communications nationales PNUD/PNUE. Atelier de suivi sur les deuxièmes communications nationales pour les pays insulaires océaniques – Régional • Formation sur les inventaires de GES organisée pour le personnel du bureau de Tuvalu chargé des deuxièmes communications nationales 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 2.1.7 – Partenariats et coopération visant une meilleure gestion du changement climatique appuyés					
2.1.7.1 Renforcement des partenariats régionaux et internationaux visant les questions liées au changement climatique promu et appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour l'élaboration de projets conjoints sur le changement climatique faisant intervenir les organisations internationales, les établissements d'éducation et de recherche et les pays et territoires insulaires océaniques Réseau d'équipes et de professionnels sur le changement climatique constitué. Participation des entreprises privées internationales et régionales aux initiatives nationales sur le changement climatique promue Appui fourni en vue de la mise en œuvre du programme de travail de Nairobi sur les impacts, la vulnérabilité et l'adaptation. 	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives mises en œuvre dans le cadre du PACC pour utiliser aux mieux les possibilités de renforcement des capacités tels que <i>Climate Change Explorer</i> et CRISTAL (UNITAR, SEI, IISD) Des réseaux régionaux ont été mis en place et maintenus, notamment entre les négociateurs sur le changement climatique, des experts de la sécurité alimentaire ainsi que par le biais de la RMSD, du PACC et du PIGGAREP Recommandations de la Table ronde sur le changement climatique de 2009 convenues en vue de la création de groupes de travail techniques devant couvrir un large éventail de questions relatives au changement climatique telles que l'atténuation et l'adaptation Lettres d'accord signées par le PROE et de nombreux donateurs, par exemple WWF, la FAO et l'USP Réseaux informels en place au sein du CORP, par exemple sur la réduction des émissions dues au déboisement dans les pays en développement, la sécurité alimentaire et le développement du portail Le secteur régional de l'assurance participe aux travaux de la CCNUCC en vue de l'élaboration d'une assurance en matière d'adaptation avec l'ONU, MCII, CCRIF et l'AOSIS Le PIGGAREP a apporté son appui aux sociétés d'approvisionnement en énergies renouvelables aux Fidji, aux Îles Salomon, à Kiribati, en Papouasie-Nouvelle-Guinée et à Vanuatu par le biais d'actions de formation La participation aux réunions du programme de travail de Nairobi dans les pays insulaires océaniques s'est traduite par l'utilisation de ses produits dans le cadre du PACC 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	31 693	22 672
			Frais de fonctionnement	8 000	2 030
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	39 693	24 702
<i>Cette section doit être lue avec celle sur le résultat 2.1.3.</i>					
2.1.7.2 Approches régionales concernant la gestion des questions liées au changement climatique élaborées et promues	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour des réunions régulières de la Table ronde des îles océaniques sur le changement climatique. Appui fourni pour l'actualisation de la grille régionale sur le changement climatique en vue de sa soumission aux réunions de la Table ronde. 	<ul style="list-style-type: none"> Un soutien technique et financier a été obtenu et la Table ronde sur le changement climatique a été organisée avec succès à Majuro en 2009 La grille a été mise en veilleuse jusqu'à la création du portail sur le changement climatique mais la grille des partenaires de développement sur le changement climatique (DPCC) a été utilisée 			
2.1.7.3 Financement identifié et mobilisé pour aborder les questions liées au changement climatique.	<ul style="list-style-type: none"> Sources de financement recensées pour faciliter la gestion des questions liées au changement climatique Appui fourni pour la préparation de demandes de financement au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> Des fonds de l'ICCAI et de la Suisse ont été utilisés pour les travaux régionaux sur le changement climatique En cours et lié aux sous-résultats 2.1.2, 2.1.3, 2.1.5 			

Volet : 2.2 - Prévention de la pollution et gestion des déchets

Objectif : Améliorer les capacités des pays et territoires insulaires océaniques à gérer les questions liées à la pollution et aux déchets

Sous-résultats	Indicateurs	Réalisations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 2.2.1 – Gestion et mise en œuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur la pollution et les déchets appuyées					
2.2.1.1 Participation des pays et territoires insulaires océaniques aux réunions et manifestations sur la pollution et les déchets appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Consultations préparatoires menées avant les grandes réunions pour aborder la portée des points de l'ordre du jour Positions et stratégies régionales permettant de réaliser les priorités régionales définies avant les grandes réunions et exprimées pendant celles-ci. Préparation de notes d'information avant les grandes réunions appuyée 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	76 756	64 697
			Frais de fonctionnement	69 200	37 562
			Frais d'investissement	0	1 880
			Sous-total	145 956	104 139
	• Appui logistique et technique fourni lors des grandes réunions.	Aucune activité	<i>Sous-utilisation des crédits due à la vacance du poste de Conseiller en prévention de la pollution pendant la majeure partie de l'année</i>		
2.2.1.2 Initiatives de développement des capacités menées, et assistance technique et actions de sensibilisation conduites pour promouvoir le respect par les pays et territoires insulaires océaniques des accords internationaux et régionaux sur la pollution et les déchets	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives de développement des capacités conçues et menées à bien pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie aux pays pour les aider à respecter les obligations découlant de la Convention OPRC et des protocoles de la Convention de Nouméa par le biais d'un cours de l'OMI sur les déversements d'hydrocarbures (niveau II) 			
	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations 	<ul style="list-style-type: none"> Atelier régional de sensibilisation coorganisé pour promouvoir la mise en œuvre de la Convention de Stockholm dans le Pacifique Conseils et appui techniques fournis aux pays insulaires océaniques pendant l'atelier régional et expériences partagées concernant la collecte de fonds pour les travaux de gestion des déchets dangereux 			
	<ul style="list-style-type: none"> Intérêts des pays insulaires océaniques promus auprès des organes internationaux et régionaux 	<ul style="list-style-type: none"> Incorporés dans les autres activités liées au sous-résultat 2.2.2.7 			

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
2.2.1.3 Assistance juridique fournie pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation sur la pollution et les déchets	• Assistance juridique fournie en vue de la ratification des accords internationaux et régionaux par les pays insulaires océaniques	• Aucune activité en 2009			
	• Assistance juridique fournie pour aider les pays insulaires océaniques à élaborer des lois propices au respect des obligations internationales et régionales	• Aucune activité en 2009			
	• Centre d'échange sur les accords internationaux et les lois nationales en place et appuyé	• Centre d'échange en place			
2.2.1.4 Ressources financières pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives nationales sur la pollution et les déchets identifiées et mobilisées.	• Ressources financières recensées pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives régionales ou nationales.	• Poursuite des travaux avec les sources de financement existantes			
	• Propositions élaborées et soumises pour permettre l'accès aux ressources financières aux échelons régional ou multinational.	• Discussions menées avec l'AFD pour définir le champ d'application du projet régional sur les déchets solides. Financement du projet approuvé par l'AFD à hauteur d'un million d'euros • Discussions préliminaires entamées avec le JICA sur la portée et le format d'un projet régional susceptible de démarrer en 2010			
	• Assistance fournie pour élaborer des propositions nationales permettant d'accéder aux ressources financières à l'échelon national	Assistance fournie aux Îles Salomon, à Nioué et à Vanuatu en vue de la révision ou de l'élaboration de demandes de financement des activités nationales de gestion des déchets (voir résultat 2.2.3.5)			
Résultat 2.2.2 – Gestion des substances dangereuses appuyée					
2.2.2.1 Élaboration de lois, politiques, stratégies et plans nationaux sur la gestion des substances dangereuses promue et appuyée	• Appui fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies nationales sur les substances dangereuses.	• Aucune activité en 2009		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	68 749	31 423
	• Conseils techniques et informations fournis pour faciliter l'élaboration, l'application et le respect de lois sur les substances dangereuses.	• Aucune activité en 2009	Frais de fonctionnement	27 000	11 105
			Frais d'investissement	1 000	0
2.2.2.2 Collecte et élimination des substances dangereuses dans les pays insulaires océaniques appuyés.	• Substances dangereuses devant être éliminées des pays insulaires océaniques identifiées.	• Aucune activité en 2009	Sous-total	96 749	42 529
	• Partenaires identifiés pour participer à l'élimination des substances dangereuses des pays insulaires océaniques.		<i>Sous-utilisation des crédits due à la vacance du poste de Conseiller en prévention de la pollution pendant la majeure partie de l'année</i>		
	• Appui fourni à l'élimination des substances dangereuses des pays insulaires océaniques.	• Aucune activité en 2009			

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
2.2.2.3 Directives sur la bonne gestion des substances dangereuses élaborées, diffusées et actualisées.	<ul style="list-style-type: none"> Substances dangereuses présentant une menace importante pour les pays et territoires insulaires océaniques recensées. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Directives décrivant les meilleures pratiques de gestion des substances dangereuses dans le Contexte océanique élaborées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> Étude de cas sur le Projet de gestion des polluants organiques persistants (POP) dans les pays insulaires océaniques préparée pour une publication du PNUE 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la mise en œuvre des directives à l'échelon national. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
2.2.2.4 Développement des capacités nationales en gestion des substances dangereuses appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales en gestion des substances dangereuses recensés 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni à Kiribati. 	
2.2.2.5 Mobilisation des ressources financières nécessaires pour mener à bien les initiatives de gestion des substances dangereuses appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Sources de financement identifiées pour appuyer la gestion des substances dangereuses dans les pays insulaires océaniques. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution à l'élaboration d'un projet de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable sur la gestion intégrée des déchets solides et des POP Assistance fournie à l'élaboration d'une proposition soumise à l'OMS concernant le suivi des intoxications par des substances chimiques 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la préparation de demandes de financement au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
2.2.2.6 Initiatives de communication entraînant des changements de comportement susceptibles d'améliorer la gestion des substances dangereuses appuyées.	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités de communication visant une meilleure gestion des substances dangereuses recensés et abordés aux échelons national et régional. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives de communication contribuant à la sensibilisation à la gestion des substances dangereuses. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	

Sous-résultats	Indicateurs	Réalisations de 2009	Prévisions budgétaires \$US																	
2.2.2.7 Acquisition et utilisation de données et d'informations pour améliorer la gestion des substances dangereuses appuyées.	<ul style="list-style-type: none"> Données et informations sur les meilleures pratiques de gestion des substances dangereuses recensées, acquises et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> Participation à une réunion régionale sur la pollution atmosphérique organisée en Thaïlande en vue d'élaborer un plan et un mécanisme conjoints de partage des expériences et d'identification des possibilités de collaboration pour réduire la pollution touchant les populations et les écosystèmes de la région Asie-Pacifique 																		
	<ul style="list-style-type: none"> Directives sur l'utilisation de données et d'informations appuyant le processus décisionnel élaborées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 																		
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en vue de la conception et de la mise en œuvre de processus de suivi, d'évaluation et de communication visant à améliorer la gestion des substances dangereuses. 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien fourni à 5 pays insulaires océaniques (Îles Salomon, Kiribati, Nioué, Samoa et Tuvalu) lors de l'atelier de lancement du projet du PNUE de suivi des POP dans le cadre de la Convention de Stockholm 																		
Résultat 2.2.3 – Gestion des déchets solides appuyée																				
2.2.3.1 Élaboration de lois, politiques, stratégies et plans nationaux sur la gestion des déchets solides promue et appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en vue de l'élaboration, de la mise en œuvre et de l'actualisation des stratégies nationales sur les déchets solides. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique et financière fournie aux EFM, aux Îles Salomon et à Vanuatu (dans le cadre d'un partenariat avec le JICA) en vue de finaliser leur stratégie nationale de gestion des déchets solides Assistance également fournie à l'état de Kosrae en vue de l'élaboration de son projet de plan de gestion des déchets solides Priorités et actions nationales en matière de gestion des déchets solides recensées lors de quatre ateliers sous-régionaux en vue de la révision de la Stratégie régionale de gestion des déchets solides Loi sur les déchets élaborés pour Vanuatu 	<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Dépenses prévues</th> <th>Dépenses effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td>96 725</td> <td>88 291</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td>155 750</td> <td>245 110</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td>3 000</td> <td>1 641</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td>255 475</td> <td>335 042</td> </tr> </tbody> </table>				Dépenses prévues	Dépenses effectives	Frais de personnel	96 725	88 291	Frais de fonctionnement	155 750	245 110	Frais d'investissement	3 000	1 641	Sous-total	255 475	335 042
				Dépenses prévues	Dépenses effectives															
			Frais de personnel	96 725	88 291															
Frais de fonctionnement	155 750	245 110																		
Frais d'investissement	3 000	1 641																		
Sous-total	255 475	335 042																		
<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques et informations fournis pour faciliter l'élaboration, l'application et le respect de lois sur les déchets solides 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	<i>Des fonds supplémentaires (78 000 \$) obtenus auprès du JICA ont permis d'accroître le nombre d'activités relevant de ce résultat.</i>																		
<ul style="list-style-type: none"> Informations décrivant les meilleures pratiques de gestion des déchets solides dans le contexte océanique rassemblées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> Organisation de quatre ateliers sous-régionaux en vue de la révision de la Stratégie régionale de gestion des déchets solides et du partage d'informations sur la situation et les pratiques actuelles de gestion des déchets dans les pays et territoires insulaires océaniques Contribution à la publication et à la diffusion de deux bulletins d'information sur le Projet de gestion des déchets solides dans la région océanique (SWMPOR) 																			

Sous-résultats	Indicateurs	Réalisations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
2.2.3.2 Élaboration et application de directives et de programmes de minimisation des déchets solides appuyés.	<ul style="list-style-type: none"> Informations et directives sur des instruments économiques et d'autres techniques de minimisation des déchets solides dans le Pacifique élaborées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> Aucune activité en 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la mise en œuvre de techniques de minimisation des déchets solides 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie aux Fidji en vue de la définition du cahier des charges d'une étude devant évaluer les possibilités de réduction de l'utilisation des sacs plastiques 	
2.2.3.3 Élaboration et mise en œuvre de technologies et de processus pour optimiser l'élimination des déchets solides promus.	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en vue de la conception et de la mise en œuvre de techniques améliorées d'élimination des déchets. 	<ul style="list-style-type: none"> Collaboration avec le JICA à la rédaction du manuel opérationnel de la décharge de Tafaigata au Samoa 	
2.2.3.4 Développement des capacités nationales en gestion des déchets solides appuyé.	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales en gestion des déchets solides recensés 	<ul style="list-style-type: none"> Développement des capacités recensées en tant que besoins prioritaires à Kiribati, à Nioué, aux Palaos, aux Tokélaou, aux Tonga et à Tuvalu lors des ateliers organisés pour réviser la Stratégie régionale de gestion des déchets solides 	
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Atelier de formation organisé dans l'état de Kosrae aux EFM (gestion des déchets solides) et au Samoa (gestion des décharges et collecte de données) Appui technique fourni aux pays du Forum lors de l'atelier sur la gestion des déchets solides organisé par le JICA au Japon 	
2.2.3.5 Ressources financières pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives de gestion des déchets solides identifiées et mobilisées.	<ul style="list-style-type: none"> Sources de financement identifiées pour appuyer la gestion des déchets solides dans les pays insulaires océaniques 	<ul style="list-style-type: none"> Au moins une source de financement recensée et diffusée à tous les pays et territoires insulaires océaniques (<i>Environmental Research and Education Foundation</i>) Contribution à l'élaboration d'un projet de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable sur la gestion intégrée des déchets solides et des POP Poursuite de l'élaboration de l'initiative régionale de l'AFD sur les déchets solides approuvée par le conseil d'administration de l'AFD 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour la préparation de demandes de financement au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> Quatre demandes de financement élaborées pour répondre aux besoins nationaux (communication et sensibilisation (2), réacheminement des déchets et systèmes de collecte) Appui fourni à l'élaboration ou à la révision de demandes de financement pour les Îles Salomon, Nioué et Vanuatu 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
2.2.3.6 Éducation et diffusion de l'information appuyées pour modifier les comportements.	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en matière d'éducation et de sensibilisation pour améliorer la compréhension de la gestion des déchets solides. Données et informations promouvant un processus décisionnel fondé sur les meilleures informations disponibles acquises, stockées et diffusées. Appui fourni en vue de la conception et de la mise en œuvre de processus de suivi, d'évaluation et de communication visant à améliorer la gestion des déchets dangereux. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie aux Fidji en vue de l'élaboration de son projet de stratégie de communication sur les déchets solides 			
Résultat 2.2.4 – Gestion de la pollution marine et des déchets appuyée					
2.2.4.1 Élaboration de lois, politiques, stratégies et plans sur la pollution marine promue et appuyée.	<ul style="list-style-type: none"> Législation et plans types élaborés et diffusés pour améliorer la gestion de la pollution marine et des déchets au niveau national. Stratégie relative à l'introduction d'espèces marines envahissantes par les navires (SRIMP-PAC) élaborée, distribuée et actualisée. Directives décrivant les meilleures pratiques de gestion des déchets des navires élaborées et diffusées. Appui fourni en vue de l'élaboration d'une législation, de politiques et de plans nationaux sur la pollution marine. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie aux Fidji et à Nauru à leur demande Appui et conseils techniques fournis aux Fidji concernant le projet de loi sur la prévention de la pollution marine, en partie inspiré de la loi type sur la prévention de la pollution marine élaborée par le PROE et la CPS Appui et conseil techniques également fournis à Nauru concernant l'élaboration de la loi sur l'autorité nationale de la sécurité en mer, en partie inspirée de la loi type Organisation, en mars 2009 aux Fidji, d'une formation destinée à tous les pays insulaires océaniques – Formation de base à la gestion des eaux de ballast au titre de la Convention sur les eaux de ballast. Organisation aux Fidji d'une formation régionale sur les études biologiques de référence des ports à l'intention de tous les pays insulaires océaniques Cette activité est liée au sous-résultat 1.2.4.4. Assistance fournie aux autorités portuaires de Papouasie-Nouvelle-Guinée en vue de l'élaboration de leurs directives sur la gestion des déchets. Ces directives seront améliorées pour intégrer les directives MARPOL Assistance fournie en vue de l'organisation d'un atelier sur la pollution marine au Samoa, dans le but de permettre l'application de la loi de 2008 sur la prévention de la pollution marine 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	82 031	63 350
			Frais de fonctionnement	21 200	183 088
			Frais d'investissement	3 000	0
			Sous-total	106 231	246 438
			<i>Des fonds supplémentaires (138 421 \$) obtenus auprès de l'OMI ont permis d'accroître le nombre d'activités relevant de ce résultat.</i>		

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
2.2.4.2 Analyse des risques liés à la pollution marine et aux déchets des navires dans le Pacifique élaborée, diffusée et actualisée.	<ul style="list-style-type: none"> • Transports maritimes cartographiés dans chaque pays et territoire insulaire océanien. • Analyse des risques liés à la pollution marine et aux déchets des navires effectuée sur les axes maritimes. • Zones à haut risque en matière de pollution marine et de déchets des navires recensées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> • Projet non réalisé par manque de fonds. Cette activité a été reconnue comme une priorité est incluse dans la Stratégie PACPOL révisée 2010-2014. • Aucune activité en 2009 • Aucune activité en 2009 	
2.2.4.3 Gestion de la pollution marine et des déchets des navires dans les ports appuyée	<ul style="list-style-type: none"> • Appui fourni en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de processus de suivi de la pollution et des rejets dans les ports. • Appui fourni en vue d'audits de la pollution et des rejets dans les ports. • Appui fourni en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de mesures de gestion pour réduire la pollution et les rejets dans les ports 	<ul style="list-style-type: none"> • Aucune activité en 2009 • Promotion des activités PACPOL concernant les plans d'intervention en cas de déversements d'hydrocarbures dans les ports (PORTPLAN) et la gestion des déchets des navires dans les ports et les pays du Pacifique • Assistance technique fournie aux pays insulaires océaniques lors de la réunion de l'<i>Asia Pacific Heads of Maritime Safety Administration (APHoMSA)</i> • Promotion du travail du PACPOL en matière de prévention de la pollution marine dans la région lors du forum de l'APHoMSA 	
2.2.4.4 Développement des capacités nationales de gestion de la pollution marine et des déchets des navires appuyé.	<ul style="list-style-type: none"> • Besoins de développement des capacités nationales en gestion de la pollution marine et des déchets des navires recensés. • Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> • Organisation de l'atelier régional océanien de la Convention de Londres en collaboration avec l'OMI afin d'améliorer la sensibilisation à cette convention et au protocole associé et de recenser les besoins régionaux en matière de renforcement des capacités • Appui technique fourni aux pays et territoires insulaires océaniques lors de la conférence de la PPA en tant que principal intervenant sur la question des « Réalités de la gestion des huiles usagées pour les services de distribution d'électricité » • Organisation et coordination d'un atelier régional introductif sur la gestion des eaux de ballast à l'aide de la méthodologie X-Train • Organisation et coordination d'un atelier régional sur les études biologiques de référence des ports à l'intention des pays insulaires océaniques 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
2.2.4.5 Mobilisation des ressources financières nécessaires pour mener à bien les initiatives de lutte contre la pollution marine et de gestion des déchets solides appuyée	<ul style="list-style-type: none"> • Sources de financement identifiées pour appuyer la gestion de la pollution marine et des déchets des navires dans les pays insulaires océaniques. • Appui fourni pour la préparation de demandes de financement au niveau national 	<ul style="list-style-type: none"> • Obtention d'un financement supplémentaire – environ 78 660 dollars É.-U. de l'OMI pour les activités de renforcement des capacités – et demande de financement de 10 000 dollars É.-U. approuvée par Taiwan • Aucune activité en 2009 	
2.2.4.6 Initiatives de communication entraînant des changements de comportement susceptibles d'améliorer la gestion de la pollution marine et des déchets des navires appuyées.	<ul style="list-style-type: none"> • Besoins de développement des capacités de communication visant une meilleure gestion de la pollution marine et des déchets des navires recensés et abordés aux échelons national et régional. • Appui fourni pour l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives de communication contribuant à la sensibilisation à la gestion de la pollution marine et des déchets des navires. • Stratégies de communication élaborées et distribuées au secteur maritime pour renforcer la compréhension des impacts de la pollution marine et recenser les processus de réduction des déchets des navires. 	<ul style="list-style-type: none"> • Activité examinée lors de la révision du PACPOL et incluse dans le programme de travail de la Stratégie PACPOL révisée 2010-2014 afin de refléter au mieux les besoins de communication sur la pollution marine dans la région • Aucune activité en 2009 • Aucune activité en 2009 	
2.2.4.7 Acquisition et utilisation de données et d'informations pour améliorer la gestion de la pollution marine et des déchets des navires appuyées	<ul style="list-style-type: none"> • Données et informations sur les meilleures pratiques en matière de gestion de la pollution marine et des déchets des navires recueillies et diffusées aux Membres. • Directives sur l'utilisation de données et d'informations appuyant le processus décisionnel élaborées et diffusées. • Appui fourni en vue de la conception et de la mise en œuvre de processus de suivi, d'évaluation et de communication visant à améliorer la gestion de la pollution marine et des déchets des navires. 	<ul style="list-style-type: none"> • Liste de diffusion des informations sur la pollution marine établie et devant faire l'objet d'améliorations continues • Enquête réalisée dans le cadre du processus de consultation ayant produit la Stratégie PACPOL 2010-2014 • Distribution de Directives sur les meilleures pratiques mondiales en matière d'évaluation, de suivi et de déclaration de la pollution marine 	

Volet : 2.3 - Gouvernance environnementale

Objectif : Améliorer les moyens d'identification, de réaction et de communication sur les pressions environnementales, les nouvelles menaces et possibilités

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
				Dépenses prévues	Dépenses effectives
Résultat 2.3.1 – Gestion et mise en œuvre des stratégies et accords internationaux et régionaux portant sur le développement durable appuyées					
2.3.1.1 Soutien à la participation des pays et territoires insulaires océaniques aux réunions et manifestations sur le développement durable	• Consultations préparatoires menées avant les grandes réunions pour aborder la portée des points de l'ordre du jour	• Aucune activité en 2009			
	• Positions et stratégies régionales permettant de réaliser les priorités régionales définies avant les grandes réunions et exprimées pendant celles-ci.	• Document d'information régional préparé en consultation avec le CORP et diffusé aux missions océaniques à New York et aux délégations présentes à la 17e Conférence des Parties à la CDD	Frais de personnel	65 351	50 368
	• Préparation de notes d'information avant les grandes réunions appuyée	• Document d'information régional susmentionné couvrant les principales questions et possibilités d'action concernant les pays insulaires océaniques dans les domaines traités par la 17e Conférence : agriculture, aménagement du territoire, développement rural et désertification	Frais de fonctionnement	20 700	21 709
	• Appui logistique et technique fourni lors des grandes réunions.	• Aucune activité en 2009	Frais d'investissement	0	545
			Sous-total	86 051	72 623
<i>Sous-utilisation des crédits due à la vacance du poste de directeur du programme Avenirs océaniques pendant 11 mois.</i>					
2.3.1.2 Initiatives de développement des capacités menées, et assistance technique et actions de sensibilisation conduites pour promouvoir le respect par les pays et territoires insulaires océaniques des accords internationaux et régionaux sur le développement durable	• Initiatives de développement des capacités conçues et menées à bien pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations.	• Contribution à l'élaboration d'activités de développement des capacités en matière d'intégration dans le cadre du projet de la CE sur les AME			
	• Conseils techniques fournis pour permettre aux pays insulaires océaniques de s'acquitter de leurs obligations	• Contribution à l'organisation de la conférence régionale sur les AME en novembre 2009 et gestion de l'intégration et de la coordination régionale			
	• Intérêts des pays insulaires océaniques promus auprès des organes internationaux et régionaux	• Promotion du projet de la CE sur les AME lors de diverses manifestations régionales, dont la réunion du groupe de travail du CORP sur le développement durable			
2.3.1.3 Assistance juridique fournie pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'une législation sur le développement durable	• Assistance juridique fournie en vue de la ratification des accords internationaux et régionaux par les pays insulaires océaniques	• Aucune activité en 2009			
	• Assistance juridique fournie pour aider les pays insulaires océaniques à élaborer des lois propices au respect des obligations internationales et régionales	• Aucune activité en 2009			
	• Centre d'échange sur les accords internationaux et les lois nationales en place et appuyé	• Mis à jour (voir résultat 1.3.3)			

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
2.3.1.4 Ressources financières recensées et mobilisées pour appuyer l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives nationales de développement durable.	<ul style="list-style-type: none"> Ressources financières recensées pour permettre l'élaboration et la mise en œuvre d'initiatives régionales ou nationales. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis et informations diffusées sur les diverses initiatives de financement régional et international : Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable, projet de la CE sur les AME, 10e FED, PIDCF et ICCAI. 			
	<ul style="list-style-type: none"> Propositions élaborées et soumises pour permettre l'accès aux ressources financières aux échelons régional ou multinational. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution à l'élaboration de demandes de financement dans le cadre du 10e FED et des initiatives de la CE sur les AME 			
	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie pour élaborer des propositions nationales permettant d'accéder aux ressources financières à l'échelon national 	<ul style="list-style-type: none"> Ce travail a été coordonné au niveau régional dans le cadre des initiatives de la CE sur les AME et du 10e FED 			
2.3.1.5 Contribution des pays insulaires océaniques aux processus et forums internationaux et régionaux appuyés.	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives sur le développement durable recensées dans le Plan Pacifique élaborées, promues et dûment consignées 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution aux rapports semestriel et annuel du Plan Pacifique sur les activités liées à l'environnement Priorités régionales pour 2010 en matière de changement climatique définies et examinées par les dirigeants du CORP, le PPAC et approuvées par les dirigeants du Forum Contribution à l'évaluation de la mise en œuvre du Plan Pacifique et des groupes de travail du CORP 			
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni pour faciliter les interactions des pays insulaires océaniques avec le Forum des îles du Pacifique et d'autres processus régionaux ou internationaux pertinents. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils stratégiques et assistance fournis dans le cadre des négociations sur le cadre institutionnel régional (RIF) Contribution à l'élaboration d'un projet d'accord de partenariat économique sur les questions liées à l'environnement 			
	<ul style="list-style-type: none"> Groupes de travail du CORP sur le développement durable constitués et réunis une fois par an. 	<ul style="list-style-type: none"> Organisation et participation à la réunion du groupe de travail sur le développement durable (octobre 2009) qui a examiné la coopération régionale en matière de SNDD et d'intégration, le changement climatique et la préparation à la 15e Conférence des Parties, la croissance écologique et les énergies renouvelables 			
Résultat 2.3.2 – Intégration des questions d'environnement dans les processus décisionnels appuyée					
2.3.2.1 Élaboration, renforcement et mise en œuvre des Stratégies nationales de développement durable (SNDD) ou d'instruments équivalents appuyés.	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis pour aider l'élaboration, le renforcement et la mise en œuvre des SNDD ou d'instruments équivalents. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance et conseils techniques fournis en vue de la finalisation du Plan stratégique national de Nioué 2009-2013 Assistance et conseils techniques fournis en vue de la révision et de la préparation de la Stratégie nationale de développement durable de Nauru 2005-2025 (SNDD 2009 révisée) 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	42 612	31 237
			Frais de fonctionnement	9 300	28 163
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	51 912	59 400

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US					
2.3.2.2 Intégration des questions d'environnement dans les processus de planification du développement appuyée	<ul style="list-style-type: none"> Directives sur les meilleures pratiques concernant l'intégration des questions d'environnement dans les processus de planification du développement élaborées, diffusées et actualisées. 	<ul style="list-style-type: none"> À élaborer dans le cadre du volet d'intégration du projet PACC Intégration dans les processus d'évaluation de l'impact sur l'environnement – formation organisée à Nioué et en PNG 						
	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis en vue de l'intégration des questions d'environnement dans les processus de planification du développement. 	<ul style="list-style-type: none"> En cours dans le cadre du processus susmentionné de renforcement des capacités sur les EIE Assistance technique fournie à Nioué en vue de l'élaboration de sa politique nationale sur le changement climatique 						
2.3.2.3 Développement des capacités en vue de l'intégration du développement durable dans les processus de planification appuyé.	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales en vue de l'intégration du développement durable dans les processus de planification recensés. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils et ressources techniques fournis en vue de l'intégration des questions d'environnement dans les plans nationaux et les stratégies sectorielles grâce à la participation à l'atelier régional sur les PANSB, en février 2009, et aux réunions techniques de la Table ronde sur le changement climatique et du PACC en octobre 2009 						
	<ul style="list-style-type: none"> Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Activités d'intégration devant être menées dans les pays insulaires océaniques confirmées lors de la conférence océanique sur les AME organisée en novembre 2009 						
Résultat 2.3.3 – Surveillance, évaluation et rapports sur l'environnement appuyés en vue de leur intégration aux niveaux national et régional								
2.3.3.1 Processus et directives visant à améliorer le suivi intégré de l'environnement et les rapports en la matière aux niveaux national et régional élaborés et promus.	<ul style="list-style-type: none"> Directives sur les meilleures pratiques en matière de suivi environnemental et de rapports sur l'environnement aux niveaux national et régional élaborées et diffusées. 	<ul style="list-style-type: none"> État d'avancement du projet déclaré lors de la conférence sur les AME et assistance fournie au ministère australien de l'environnement, de l'eau, du patrimoine et des arts en vue de l'élaboration d'un bilan à la 20e Conférence du PROE qui a approuvé la présentation de la méthodologie du projet aux Conférences des Parties aux conventions sur la biodiversité, à commencer par la 15e Conférence des Parties à la CITES devant se tenir en 2010 (voir rapport de la 20e conférence) 		Dépenses prévues	Dépenses effectives			
			Frais de personnel	167 970	70 770			
		Frais de fonctionnement	25 000	100 695				
		Frais d'investissement	0	64				
		Sous-total	192 970	171 528				
<ul style="list-style-type: none"> Processus d'amélioration du suivi, de l'évaluation et des rapports sur l'environnement élaboré, diffusé et promu. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution à l'élaboration de plans nationaux d'évaluation de l'environnement lors des réunions sur les EIE à Kiribati, en PNG (y compris la formation et l'exercice de planification des EIE), aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu Consultations menées sur l'évaluation, les rapports et la planification de l'environnement, axées sur les activités de renforcement des capacités des systèmes nationaux chargés des EIE et des rapports sur l'état de l'environnement avec le personnel du PROE, la CPS, la SOPAC et le PNUE dans le cadre du projet CE-ACP (PROE) de renforcement des capacités sur les AME 	<i>Sous-utilisation des crédits due à la vacance du poste de directeur du programme Avenirs océaniques pendant 11 mois.</i>						

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
<p>2.3.3.2 Outils et mécanismes visant à améliorer l'utilisation stratégique des données environnementales élaborés et promus.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Inventaire des recueils de données environnementales dans le Pacifique dressé et actualisé. • Appui technique fourni en vue de la mise en œuvre des évaluations de l'environnement dans la perspective du développement durable. 	<ul style="list-style-type: none"> • Système de profils de pays conçu avec le personnel du PROE en vue de la production de mises à jour semestrielles sur les activités du PROE menées dans les pays insulaires océaniques en réponse à la recommandation 100 de l'Évaluation indépendante de l'Organisation de 2008 • Suivi de la participation du PROE à la réunion du Programme du PNUD de renforcement de la gestion des connaissances/informations à Abou Dhabi avec le PNUD et l'Agence européenne pour l'environnement en vue de l'élaboration d'un dépositaire en ligne et d'un mécanisme d'accès aux données figurant dans les rapports sur l'état de l'environnement pour les pays insulaires océaniques • Informations et observations fournies aux agences nationales chargées des EIE sur les principaux projets de développement suivants : <ul style="list-style-type: none"> ○ Kiribati – i) production d'engrais organique à partir des déchets des porcheries ; ii) nouveaux chenaux et quais pour les îles périphériques ; iii) proposition d'extraction de sable par dragage du lagon ○ Vanuatu – unité de transformation du poisson ○ PNG – conseils juridiques concernant la prise en compte des demandes des propriétaires fonciers dans le cadre de l'EIE du projet national de gaz naturel liquéfié pendant la formation sur les EIE • Recensement des principaux aspects de la législation sur les EIE devant être examinés et amendés lors de la formation sur les EIE: Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, PNG et Tonga – un suivi sera nécessaire pour achever les examens détaillés et la préparation des amendements nécessaires • Formation sur les EIE organisée à Tuvalu, Vanuatu, Kiribati, PNG et Tonga – dans les pays avec des représentants des ministères/départements concernés, des ONG et des entreprises privées (consultants) <ul style="list-style-type: none"> ○ Cours de formation à Tuvalu, Vanuatu, Kiribati et aux Tonga financés par les projets nationaux de gestion durable des sols et axés sur les activités de développement des côtes et des lagons ○ Cours en PNG essentiellement financé par les crédits de la Convention de Nouméa affectés au renforcement des capacités en matière de pollution marine et côtière et notamment des impacts de l'exploitation minière 	

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> Mesures régionales d'amélioration de la capacité d'évaluation environnementale dans le Pacifique élaborées et mises en œuvre.. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordination de la contribution et de la participation du PROE au rapport sur l'évaluation accélérée de l'environnement et au plan national d'intervention précoce suite au tsunami ayant frappé le Samoa en septembre Organisation de la collaboration initiale entre le PROE et le PNUÉ sur la formation aux EIE et le renforcement des capacités sur les rapports sur l'état de l'environnement ; accord PROE-PNUÉ signé en octobre 2009 et exécution en cours Représentation du PROE dans le cadre de la mission de programmation des stratégies de pays menée conjointement avec la CPS du 9 au 13 mars 2009 et finalisation de cet accord entre la CPS, le CORP et le gouvernement des Palaos au sujet du soutien connexe du PROE 	
<p>2.3.3.3 Développement des capacités nationales en matière de suivi, d'évaluation et de rapports sur l'environnement et d'utilisation de données environnementales stratégiques appuyé.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Besoins de développement des capacités nationales recensés pour améliorer le suivi et les rapports sur l'environnement ainsi que l'utilisation stratégique de données environnementales. Initiatives abordant les besoins de développement des capacités nationales conçues et mises en œuvre 	<ul style="list-style-type: none"> Consultations menées avec les Îles Cook suite à leur demande d'assistance dans le cadre d'une ESE sur la législation et la politique nationales en matière d'exploitation minière du fonds marin rédigées à l'époque. Des suggestions ont été faites au ministère de l'environnement des îles Cook concernant la ESE demandée ainsi qu'une activité de renforcement des capacités ; la question soulevée par le pays lors de la 20e Conférence du PROE a fait l'objet d'un suivi. Consultation menée avec le personnel du PROE sur les possibilités de projets (gestion durable des sols, PACC, etc.) susceptibles d'appuyer la formation sur les EIE et les autres besoins connexes de renforcement ; cette consultation s'est soldée par l'appui fourni aux formations organisées pendant l'année à Tuvalu, à Kiribati en PNG aux Tonga Voir le deuxième indicateur du sous-résultat 2.3.3.2 et le quatrième point des réalisations de 2009 Activité initiale sur les EIE/rapports sur l'état de l'environnement (EMB également) pour les pays insulaires océaniques exécutée avec le PNUÉ et la SOPAC en PNG Initiation aux EIE organisée aux Tonga en novembre 2009 dans le cadre de la révision du rapport sur l'état de l'environnement de ce pays Suivi de la participation du PROE à la formation régionale du PNUÉ pour l'Asie-Pacifique sur le développement de scénarios et de modèles en vue de l'élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités sur ces questions dans les pays insulaires océaniques 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en vue de la production de rapports nationaux et régionaux sur l'état de l'environnement. 	<ul style="list-style-type: none"> Signature de l'accord de financement de faible envergure PNUE-PROE pour la formation et les activités d'amélioration des capacités des pays en vue de la révision régulière et systématique de leur rapport sur l'état de l'environnement 	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni en vue de l'élaboration des profils de pays annuels prévus dans le plan d'action. 	<ul style="list-style-type: none"> Voir le premier indicateur du sous-résultat 2.3.3.2 et le premier point des réalisations de 2009 	
2.3.3.4 Partenariats visant l'utilisation accrue d'informations sur l'environnement établis et mis en œuvre.	<ul style="list-style-type: none"> Liens entre les organisations ayant accès à des données et compétences susceptibles d'améliorer l'utilisation des données environnementales dans le Pacifique recensés. 	<ul style="list-style-type: none"> Contribution du PROE soumise en vue d'une assistance conjointe aux Palaos avec la CPS qui a été approuvée par le gouvernement du pays au dernier trimestre 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Accès à l'information et aux compétences négocié et intégré dans les processus de rapports et d'analyse sur l'environnement. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance fournie aux pays insulaires océaniques en vue de la soumission de demandes de participation à la conférence de 2010 sur le programme <i>Capacity Building Stipend</i> de l'IAIA (demandes des Tonga et de Vanuatu acceptées) et d'autres demandes semblables envoyées par les pays insulaires océaniques au 4^e trimestre 2009 	
	<ul style="list-style-type: none"> Réseaux régionaux et nationaux intégrés en matière d'évaluation, de suivi et de rapports sur l'environnement élaborés et promus. 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie au Samoa en vue de l'élaboration de son 4^e rapport national à la CDB au cours des deuxième et quatrième trimestres Participation du Spécialiste du changement climatique du PROE à la formation régionale du PNUE pour l'Asie-Pacifique sur le développement de modèles et de scénarios (voir le deuxième indicateur du sous-résultat 2.3.3.3 et le sixième point des réalisations de 2009) Participation du responsable du Centre d'information et de documentation du PROE à la réunion du Programme du PNUE de renforcement de la gestion des connaissances/informations à Abou Dhabi (voir le premier indicateur du sous-résultat 2.3.3.2 et le deuxième point des réalisations de 2009) 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Résultat 2.3.4 – Identification de crédits pour l'environnement et accès à ces crédits appuyés					
2.3.4.1 Accès aux fonds du FEM appuyé	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni aux pays insulaires océaniques en vue de l'élaboration de projets susceptibles d'être financés par le FEM 	<ul style="list-style-type: none"> Assistance technique fournie aux 14 PEID du FEM et aux agents d'exécution en vue de l'élaboration des projets nationaux ou des volets nationaux des projets multipays pour les FIP de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable Documents d'information et mises à jour préparés et diffusés aux pays au sujet de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable, y compris la fourniture de conseils, avant, pendant et après les réunions des groupes de pays des PEID du Pacifique et des réunions du Conseil. Les réunions avec les représentants de l'Australie et de la Nouvelle-Zélande sont systématiquement organisées en marge de celle du Conseil. Services d'échange d'informations et conseils régulièrement fournis par email et par téléphone Coordination de l'élaboration des FIP de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable entre le Secrétariat du FEM, les agents d'exécution, les ONG participantes et les pays, y compris le groupe de travail des Ambassadeurs des missions océaniques à New York Missions aux Fidji, aux Îles Marshall, à Kiribati, à Nauru, aux Palaos et au Samoa Assistance fournie dans le cadre d'une mission devant élaborer et finaliser le descriptif de projet du <i>Micronesia Challenge</i> en association avec l'agent d'exécution et les deux ONG internationales participantes Environ 93 % de l'allocation totale indicative de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable (98 837 920 \$US) avait été confirmée par le biais d'approbations de FIP à la fin de l'année, comparé à légèrement plus de 60 % au début de l'année 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	117 060	106 268
		Frais de fonctionnement	69 250	39 742	
		Frais d'investissement	3 000	1 269	
		Sous-total	189 310	147 279	
	<ul style="list-style-type: none"> Appui fourni aux pays insulaires océaniques en vue de la mise en œuvre des projets financés par le FEM. 	<ul style="list-style-type: none"> Conseils fournis régulièrement aux pays sur les processus et procédures du FEM en vue de l'approbation des FIP et assistance fournie à la demande en vue de l'élaboration des descriptifs de projets en association avec les agents et organismes d'exécution. Assistance fournie dans le cadre de la participation aux ateliers et consultations avec les coordinateurs de projets du FEM approuvés, se soldant par l'amélioration du processus de mise en œuvre de trois projets du FEM 	<p><i>La sous-utilisation des crédits est due au financement par divers donateurs de certains déplacements et à la vacance du poste de directeur du programme Aveniris océaniques pendant la majeure partie de l'année</i></p>		

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
		<ul style="list-style-type: none"> • Coordination en place en vue de la fourniture d'assistance technique d'autres chargés de projet du PROE pour aider les pays et les agents d'exécution à mettre en œuvre les projets du FEM dans leurs domaines de spécialisation • Appui fourni aux programmes et projets du FEM hors de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable pour faciliter l'accès des pays aux ressources du FEM en plus du dispositif d'allocation des ressources (DAR) par le biais des programmes institutionnels et mondiaux du FEM • Le total dépasse nettement les 98 837 920 \$US associés à l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable si l'on inclut les autres ressources du FEM 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui fourni aux pays insulaires océaniques en vue du respect des obligations de suivi et d'évaluation des projets financés par le FEM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Conseils fournis aux pays lors de la préparation des FIP et des descriptifs de projets, notamment sur les mécanismes de suivi et d'évaluation relevant de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable • Contributions aux évaluations des projets et portefeuilles réalisées par le Bureau d'évaluation du FEM pour aider les petits États insulaires océaniques en développement dans ce domaine • Contributions à l'évaluation du DAR entraînant d'importantes modifications de ce dispositif, y compris l'augmentation de la pondération de la biodiversité marine, la révision des méthodes d'allocation des ressources aux pays et groupes et le report de l'inclusion de certains autres domaines d'intervention ne se prêtant pas à la soumission de FIP • Le mandat du Conseiller chargé de l'assistance du FEM auprès du PROE a été révisé pour inclure une partie des fonctions de coordination, de suivi et d'évaluation envisagées dans le cadre de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable 	
	<ul style="list-style-type: none"> • Appui fourni aux pays insulaires océaniques concernant les autres questions relatives au FEM. 	<ul style="list-style-type: none"> • Assistance et conseils sur les questions océaniques fournis au Conseil pour l'Asie-Pacifique pendant ses réunions • Une assistance semblable à été fournie pendant la réunion du groupe de pays et l'atelier du programme d'aide aux points focaux nationaux, y compris par le biais du membre du Conseil et des agents d'exécution 	

Programme 2 – AVENIRS OCÉANIENS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
		<ul style="list-style-type: none"> Le programme de l'Alliance FEM-Pacifique pour un avenir viable n'est pas le seul moyen pour les petits États insulaires océaniques en développement d'obtenir une assistance du FEM. Les programmes institutionnels et mondiaux du FEM comme les programmes d'aide aux points focaux nationaux et de dialogue avec les pays, le programme de microfinancements, le programme de gestion durable des forêts, le programme sur les énergies renouvelables, etc. sont également accessibles à certains petits États insulaires océaniques en développement et une assistance a été apportée à l'élaboration de nouvelles initiatives mondiales et à la mise en œuvre d'initiatives existantes concernant les pays insulaires Le conseiller sur le FEM a joué un rôle d'intermédiaire pour les pays et autres partenaires du FEM, y compris le Secrétariat du FEM, les agents et organismes d'exécution, les O.N.G. internationales et certains donateurs et partenaires potentiels 			
	<ul style="list-style-type: none"> Coordination du FEM, des pays et des autres partenaires appuyée et facilitée. 	<ul style="list-style-type: none"> Obtenu grâce à la coordination des relations avec le Secrétariat du FEM, les agents d'exécution, les organisations du CORP, les organismes d'exécution, le groupe de travail des ambassadeurs du Forum, le groupe de référence du GEFSA et les pays 			
2.3.4.2 Accès à d'autres sources de financement sur l'environnement appuyé.	<ul style="list-style-type: none"> Partenaires susceptibles d'investir dans l'environnement océanique identifiés. 	<ul style="list-style-type: none"> Lié aux résultats 2.1.1 et 2.3.1 et au sous-résultat 2.3.4.1 			
	<ul style="list-style-type: none"> Accès aux fonds des partenaires facilité. 	<ul style="list-style-type: none"> Intégré dans les volets pertinents de tous les programmes 			
	<ul style="list-style-type: none"> Conseils techniques fournis pour appuyer le respect des obligations d'information. 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien régulièrement apporté aux pays concernant les rapports devant être fournis au titre des AME et aux activités régionales devant faire l'objet de rapports simplifiés sur les AME portant sur la biodiversité et au projet UE-PNUE-PROE de renforcement des capacités sur les AME (évaluation et rapports intégrés). Voir sous-résultats 2.3.3.1 et 2.3.3.3 ci-dessus. 			
TOTAL PROGRAMME 2				Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	1 206 252	978 302
			Frais de fonctionnement	1 984 562	3 347 180
			Frais d'investissement	22 000	14 067
			TOTAL	3 212 814	4 339 549

3. DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Objectif : Garantir l'existence de politiques et de services propres à contribuer à la réalisation des objectifs des programmes stratégiques du Secrétariat et à l'efficacité de l'organisation

La direction générale assure la conduite des opérations du Secrétariat et définit ses orientations stratégiques. Les services administratifs permettent d'assurer efficacement l'exécution des deux programmes stratégiques du Secrétariat et de fournir des conseils administratifs et financiers à la direction.

Les services administratifs couvrent les finances, les ressources humaines et l'administration, les technologies de l'information et la communication, la documentation et les publications.

Résumé des objectifs et faits marquants de 2009 :

2009 a été une année de changements au PROE avec l'Examen du cadre institutionnel régional (RIF), l'Évaluation indépendante de l'Organisation (ICR) et l'évaluation institutionnelle réalisée par la CE. Ces activités ont été au cœur des préoccupations de la direction générale en 2009.

L'équipe de direction a participé activement aux négociations sur le RIF, malgré l'absence de directeur pendant la majeure partie de l'année.

Une ambitieuse stratégie de gestion du changement a été mise en place en 2009 par la nouvelle équipe de direction en réponse aux recommandations du RIF, de l'Évaluation indépendante de l'Organisation et de l'évaluation de la CE, dans le but de renforcer les normes institutionnelles et les systèmes de gestion interne du PROE.

Cette nouvelle stratégie a également orienté les activités du Secrétariat et renforcé les partenariats dans le but de développer les programmes tandis que les services administratifs se sont efforcés de fournir un soutien et des services efficaces pour permettre aux deux programmes stratégiques et à la direction d'atteindre leurs objectifs et d'assister au mieux les pays et territoires insulaires océaniques.

Cette action a été menée à bien grâce à la coordination professionnelle, la facilitation, la gestion et le suivi des activités et réalisations des deux programmes conformément au Programme de travail et au budget du Secrétariat pour 2008.

Principales réalisations pour 2009 :

- Préparation et soutien professionnel à la 20e Conférence annuelle du PROE, qui s'est tenue à Apia (Samoa) du 17 au 20 novembre 2009.
- Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant les états financiers de 2009.
- Participation active et de haut niveau aux réunions régionales et internationales pour soutenir les pays et territoires océaniques, notamment aux négociations de Copenhague sur le changement climatique, en décembre 2009.
- Révision et amélioration continues des procédures et processus de gestion des finances et biens de l'Organisation, des ressources humaines et de l'administration, de la communication, des publications, des technologies de l'information et des matériels d'information pour améliorer l'efficacité et les normes professionnelles au sein de l'Organisation.
- Missions dans plusieurs pays et territoires insulaires océaniques pour les consulter au sujet de leurs besoins et priorités.
- Fourniture d'informations et préparation de dossiers de haute qualité pour les conférences et négociations ; collaboration et coopération régionales sur l'élaboration de politiques ; formulation de directives pour faciliter la participation des pays et territoires océaniques.

Analyse financière comparative :

Budget total	Dépenses effectives	Part des dépenses
2 226 472	2 092 039	94 %

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

3. DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS

Objectif : Garantir l'existence de politiques et de services propres à contribuer à la réalisation des objectifs des programmes stratégiques du Secrétariat et à l'efficacité de l'Organisation

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Volet : 3.1 – Direction générale Objectif : Contribuer à l'amélioration des performances grâce à une direction éclairée					
<ul style="list-style-type: none"> Soutien logistique à la Conférence du PROE 	<ul style="list-style-type: none"> Conférence annuelle du PROE organisée de manière professionnelle, en offrant à tous les Membres la possibilité d'y participer. 	<ul style="list-style-type: none"> Les Membres ont reçu tous les documents nécessaires pour la 20^e Conférence du PROE. Les Membres ont pris acte avec satisfaction du Rapport de suivi et d'évaluation des performances (PMER) de 2008 et, en particulier, de la fourniture d'informations détaillées et de graphes utiles. Le rapport de la Conférence a été publié sous format papier et électronique, en anglais et en français, et distribué à tous les Membres avant la fin de l'année. Le rapport annuel pour 2008 a été publié dans une présentation de haute qualité et diffusé aux Membres avant la 20^e Conférence du PROE. Une assistance a été fournie à tous les participants en matière de transport et d'hébergement. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	384 870	369 492
			Frais de fonctionnement	282 000	378 203
			Frais d'investissement	0	7 855
			Sous-total	666 870	755 550
<i>Les dépenses de ce résultat doivent être examinées avec celles du résultat 3.4.</i>					
<ul style="list-style-type: none"> Consultation des Membres. 	<ul style="list-style-type: none"> Membres consultés et informés sur les décisions et initiatives importantes. 	<ul style="list-style-type: none"> La direction a consulté et informé les Membres au sujet des principales questions institutionnelles et stratégiques, notamment du cadre institutionnel régional (RIF) pendant le premier semestre 2009. 			
<ul style="list-style-type: none"> Maintien et renforcement des liens avec les donateurs. 	<ul style="list-style-type: none"> Relations avec la communauté des donateurs privilégiées par la direction. Exigences des donateurs en matière de rapports et de responsabilité respectées dans les délais prévus. 	<ul style="list-style-type: none"> Des réunions et séances d'information ont régulièrement eu lieu avec les Membres donateurs (Australie et Nouvelle-Zélande) au sujet des programmes et d'autres questions d'intérêt commun. La direction a maintenu des contacts réguliers et fructueux avec plusieurs autres donateurs y compris des donateurs non traditionnels. Les rapports requis par les donateurs ont été produits. 			

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
<ul style="list-style-type: none"> Coordination régionale et internationale améliorée. 	<ul style="list-style-type: none"> Questions et positions régionales définies et prises en compte dans les décisions des forums régionaux et internationaux. 	<ul style="list-style-type: none"> Coordination et diffusion aux Membres de documents d'information avant le sommet de Copenhague sur le changement climatique, en décembre 2009. Séance d'information conjointe PROE/PNUD organisée à l'intention des Membres du PROE immédiatement avant le sommet de Copenhague Participation aux réunions stratégiques de l'OASIS et organisation de séances d'information des chefs d'État en vue du sommet de Copenhague La direction a continué d'accorder une haute priorité aux réunions du CORP, à savoir aux réunions des dirigeants des organisations membres et des groupes de travail du CORP Participation régulière de la direction aux réunions annuelles des organes directeurs des organisations du CORP Coordination de réunions de coordination avec d'autres organismes internationaux et régionaux dont la Banque mondiale et la BASD dans des domaines d'intérêt mutuel comme le changement climatique. 			
<ul style="list-style-type: none"> Secrétariat géré de manière efficace et rationnelle 	<ul style="list-style-type: none"> Opérations internes du Secrétariat évaluées régulièrement et améliorations nécessaires recensées et mises en œuvre. 	<ul style="list-style-type: none"> Mise en œuvre des recommandations de l'Évaluation indépendante de l'Organisation et de l'évaluation institutionnelle réalisée par la CE Élaboration de systèmes de gestion, de politiques, de directives et processus associés pour donner suite aux recommandations de l'Évaluation indépendante de l'Organisation et de l'évaluation institutionnelle réalisée par la CE Améliorations de divers aspects des ressources humaines recensées et mises en œuvre 			
Volet : 3.2 - Information et communication					
Objectif : Fournir des systèmes d'information et de communication fiables et conviviaux					
<ul style="list-style-type: none"> Gestion des bases de données de l'Organisation et des programmes 	<ul style="list-style-type: none"> Bases de données de l'Organisation disponibles aux utilisateurs, régulièrement mises à jour sur une plateforme technique appropriée et stable. 	<ul style="list-style-type: none"> Base de données EDA/AWPID (Manifestations et Mise en œuvre du programme de travail annuel) refondue avec succès en prévoyant des améliorations futures Serveur web remplacé par un nouveau serveur plus rapide, logiciel Lyris de gestion de listes mis à jour Pages web du Projet océanien d'adaptation au changement climatique (PACC) et de l'Année océanienne du changement climatique créées Appui fourni à la base de données sur les tortues (TREDS) Appui fourni aux bases de données administratives et financières 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	471 852	393 214
			Frais de fonctionnement	108 583	94 926
			Frais d'investissement	8 000	20 356
			Sous-total	588 435	508 495
<i>Sous-utilisation des crédits due à la vacance du poste de Rédacteur responsable des publications pendant la majeure partie de l'année</i>					

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
<ul style="list-style-type: none"> Assistance sur les TIC au Secrétariat 	<ul style="list-style-type: none"> TIC disponibles aux agents du PROE et gérées sur une plateforme technique stable. Perturbations des services informatiques communiquées aux agents du PROE de sorte à perturber le moins possible les activités du Secrétariat. 	<ul style="list-style-type: none"> Soutien informatique (matériel et logiciel) fourni au Secrétariat Formation dispensée au personnel sur les services informatiques et les applications courantes Remplacement du vieux matériel du réseau local en cours et devant se poursuivre en 2010 Système de visioconférence installé au sein de l'organisation Appui fourni à la Conférence du PROE de 2009 Achats groupés de matériel informatique sur une base trimestrielle. 	
<ul style="list-style-type: none"> Élaboration et mise à jour d'un processus de gestion des risques relatifs aux TIC 	<ul style="list-style-type: none"> Processus de gestion des risques relatifs aux TIC élaborés et déployés pour permettre la restauration de données à jour dans les délais les plus brefs en cas de sinistre informatique. 	<ul style="list-style-type: none"> Services de sauvegarde fournis à l'organisation. Opérations quotidiennes obligatoires offrant un suivi des systèmes informatiques de sorte à réduire les temps d'immobilisation. Plans antisinistre mis à jour et révisés 	
<ul style="list-style-type: none"> Systèmes d'archivage développés et mis à jour. 	<ul style="list-style-type: none"> Système d'archivage des données élaboré et déployé pour permettre leur récupération rapide. 		
<ul style="list-style-type: none"> Maintien et amélioration de l'accès aux services bibliothécaires 	<ul style="list-style-type: none"> Services bibliothécaires du PROE disponibles aux agents de l'Organisation et aux membres du public. Réponses aux demandes de service de recherche et de documentation données dans les délais prescrits. Bases de données bibliographiques actualisées et accessibles. Documents pertinents recensés, catalogués et saisis dans la base de données de la bibliothèque et disponibles sous un format exploitable. Accès accru aux publications, matériels promotionnels et informations sur l'Organisation sur support papier et électronique. Collection étendue et actualisée sur les principaux sujets environnementaux concernant le Pacifique de sorte à répondre aux besoins du PROE et des parties prenantes de la région. 	<ul style="list-style-type: none"> Services de la bibliothèque du PROE accessibles aux agents de l'Organisation et aux membres du public. Demandes formelles et informelles de recherche et de documents traitées efficacement par le personnel du PROE dans un délai de 24 heures (min.). Base de données de la bibliothèque à jour et accessible. 920 nouveaux matériels d'information ajoutés au catalogue de la bibliothèque du PROE. 552 nouveaux matériels d'information disponibles au format numérique par le biais du site web et du catalogue du CID du PROE. Abonnement de la bibliothèque à JSTOR, le portail d'archives de revues électroniques multidisciplinaires. 368 publications sur support papier acquises pour la collection permanente du CID. Ressources développées et activités de renforcement des capacités organisées dans le cadre du développement continu du Réseau océanien d'information sur l'environnement (PEIN) – voir 1.3.3 	

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
<ul style="list-style-type: none"> Publications et supports de sensibilisation et d'éducation produits. 	<ul style="list-style-type: none"> Publications à l'appui des activités d'éducation et de sensibilisation produites/acquises et diffusées aux parties prenantes. 	<ul style="list-style-type: none"> Création d'une affiche sur le changement climatique avec le soutien de l'UNESCO dans le cadre de l'Année océanienne du changement climatique ; affiche distribuée aux médias et écoles du Pacifique par le biais du projet Écoles associées de l'UNESCO. Cette affiche est utilisée dans les salles de rédaction du Pacifique. Voir résultat 2.1.5 du programme Avenirs océaniens. Création d'un DVD sur le changement climatique comprenant 10 courts métrages des Îles Marshall, du Samoa, des Îles Cook, des Fidji, des États fédérés de Micronésie et de Kiribati et un film sur le changement climatique dans les îles océaniques produit par les Nations Unies pour le gouvernement de Nioué. Ce DVD a été produit avec le soutien de la Haute commission britannique à Suva. Il a été distribué aux médias de la région, aux correspondants du PROE sur le changement climatique et aux médias internationaux. Les films ont été diffusés dans le cadre du programme « The Pacific Way » de la CPS qui est distribué aux stations de télévision membres. Ils ont également été présentés lors d'une manifestation parallèle de la Conférence de Copenhague. Voir résultat 2.1.5 du programme Avenirs océaniens. Élaboration d'un programme de formation pour l'atelier régional sur les médias et le changement climatique destiné aux journalistes du Pacifique. Ce programme de formation a aidé les journalistes océaniques à mieux couvrir le changement climatique, notamment grâce à la mise en commun de leurs compétences. Voir résultat 2.1.5 du programme Avenirs océaniens. Élaboration d'un documentaire radio de 18 minutes sur la biodiversité océanique, couvrant les Îles Cook, les Îles Salomon et les Fidji. Annonce publicitaire du PROE sur les promotions dans le numéro de novembre du magazine <i>Islands Business Monthly</i>. 	

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
	<ul style="list-style-type: none"> • Contacts avec les médias maintenus et développés. Médias recevant régulièrement des informations du PROE. 	<ul style="list-style-type: none"> • Le PROE a organisé une formation destinée aux journalistes du Pacifique sur l'alimentation et le changement climatique en partenariat avec le Secrétariat général de la Communauté du Pacifique lors de l'Assemblée générale annuelle de l'Association océanienne des médias (PINA) qui s'est tenue à Vanuatu. Vingt journalistes de la région ont ainsi acquis une meilleure compréhension des problèmes liés au changement climatique et à la sécurité alimentaire. • Le PROE a coordonné l'Atelier océanien sur le changement climatique lors de la conférence régionale de 2009 de la <i>Commonwealth Broadcasting Association (CBA)</i> aux Tonga en association avec l'UNESCO. Les diffuseurs océaniques de la CBA ont adopté une résolution par laquelle s'ils s'engagent à consacrer du temps d'antenne aux problèmes associés au changement climatique. • Collaboration avec l'Association océanienne des médias (PINA) à plusieurs projets médiatiques – prix « Vision Pasifika », formation sur le changement climatique, équipe « Climate Pasifika » de la 15e Conférence des Parties à la CCNUCC. La PINA a depuis lancé une « page verte » sur son site web. Ces partenariats ont contribué à sensibiliser le Pacifique aux problèmes associés au changement climatique. • Distribution de matériels du PROE lors du Forum Asie-Pacifique des journalistes chargés de l'environnement, qui a attiré plus de 100 journalistes au Sri Lanka. Ceci a permis d'appeler l'attention sur le PROE et sur son rôle auprès des médias, qui ont depuis demandé des informations et des interviews à l'équipe du PROE chargée du changement climatique. • Création d'une liste de distribution comptant plus de 2000 contacts médiatiques internationaux en vue de la Conférence de la CCNUCC à Copenhague. Cette liste a contribué à diffuser la voix du Pacifique lors de la 15e Conférence des Parties et a suscité des demandes d'interviews avec des personnalités océaniques présentes à la Conférence. 	

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US
		<ul style="list-style-type: none"> • Plus de 250 contacts médiatiques et non médiatiques figurent dans la liste de distribution océanienne du PROE et contribuent à sa médiatisation régionale en publiant dans les journaux ou en diffusant à la radio ou à la télévision les communiqués de presse du PROE. Les communiqués de presse du PROE sont souvent publiés sur divers sites web internationaux grâce à cette liste de distribution. • Colonne mensuelle du directeur publiée dans le magazine <i>Islands Business Monthly</i>, pour attirer l'attention de ses lecteurs sur l'activité du PROE et sur les problèmes environnementaux concernant le Pacifique. • Rapports quotidiens distribués aux médias lors la Table ronde des îles océaniques sur le changement climatique, tenue aux Îles Marshall, qui ont souvent été utilisés par les agences océaniques de presse, dont <i>Radio New Zealand International</i>, et ont permis d'attirer l'attention sur le changement climatique et la Table ronde. • Rapports quotidiens distribués aux médias lors de la Conférence de Copenhague et publiés sur un blog afin de diffuser la voix du Pacifique ; ces rapports ont également été publiés et diffusés par les agences océaniques de presse pour tenir les communautés du Pacifique informées des questions examinées. Citons par exemple l'émission radio quotidienne diffusée en PNG à plusieurs millions d'auditeurs ; la télévision de ce pays qui a une audience de 12 000 a également utilisé ces rapports. • Des spots radiophoniques hebdomadaires ont par ailleurs été réservés au PROE dans le cadre de l'émission <i>Pacific Beat</i> de <i>Radio Australia</i>, diffusée aux Samoa américaines, aux Fidji, aux Îles Cook, aux Îles Salomon, à Nauru, en Nouvelle-Zélande, aux Palaos, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Tonga, à Tuvalu et à Vanuatu. • Communiqués diffusés toutes les semaines et site web du PROE mis à jour toutes les semaines de sorte que notre page d'accueil soit constamment actualisée et attire l'attention sur les manifestations prévues dans le Pacifique. 	

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US		
Volet : 3.3 - Finances					
Objectif : Fournir des informations et des rapports transparents, explicables et opportuns					
<ul style="list-style-type: none"> États financiers fiables présentés en temps voulu à la Conférence du PROE. Présentation en temps voulu de rapports financiers fiables aux donateurs 	<ul style="list-style-type: none"> États financiers annuels approuvés sans réserve par les commissaires aux comptes. Exigences des donateurs respectées en matière de rapports financiers. 	<ul style="list-style-type: none"> Obtention de l'avis sans réserve des commissaires aux comptes concernant l'exercice 2008 pour la 20^e Conférence du PROE Fourniture de rapports financiers aux donateurs en accord avec leurs exigences Prise en compte des recommandations de l'évaluation institutionnelle réalisée par l'UE sur les réformes du système comptable et la révision des politiques et procédures d'achat et de comptabilité. 		Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	269 380	269 735
			Frais de fonctionnement	59 500	107 066
			Frais d'investissement	0	0
			Sous-total	328 880	376 801
<ul style="list-style-type: none"> Présentation de rapports de gestion financière à la Direction et aux programmes 	<ul style="list-style-type: none"> Services administratifs et programmes du PROE ayant accès à des informations financières propices au bon fonctionnement du Secrétariat. 	<ul style="list-style-type: none"> Préparation et diffusion mensuelles des rapports financiers et budgétaires requis par la direction et les chargés de programmes Fourniture en temps opportun de services financiers à l'ensemble de l'Organisation. 	<i>Dépassement de crédits dû aux pertes de change de 68 000 \$ encourues pendant l'année contre les 10 000 \$ prévus</i>		
<ul style="list-style-type: none"> Fourniture de processus de gestion intégrée des risques financiers 	<ul style="list-style-type: none"> Facteurs de risques financiers régulièrement évalués et mesures d'atténuation des risques élaborées et régulièrement mises à jour. 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi continu des systèmes et processus comptables et améliorations apportées pour veiller au respect du règlement financier et des politiques et procédures financières Système de paie mis à jour et agents financiers formés à la nouvelle version du logiciel comptable Planification et gestion de l'investissement des fonds excédentaires dans des dépôts bancaires à court terme Élaboration de directives en matière de passation de marchés – devant se poursuivre en 2010 			

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US															
Volet : 3.4 - Administration Objectif : Utiliser des systèmes de gestion du personnel et d'administration efficaces																		
<ul style="list-style-type: none"> Gestion du recrutement et de l'orientation du personnel ainsi que des prestations sociales associées 	<ul style="list-style-type: none"> Politiques de gestion des ressources humaines (couvrant le recrutement et l'orientation) mises à jour au besoin et respectées par tous les agents du PROE. 	<ul style="list-style-type: none"> Suivi continu de la bonne application du règlement du personnel révisé et mis à jour. Engagement de la direction en faveur du renforcement de ses fonctions et services de ressources humaines grâce à la création d'une section spécialisée et au reclassement du poste d'agent administratif en responsable des ressources humaines et de l'administration dans le cadre du processus d'évaluation des postes. Poursuite de la période d'essai du projet de politique de recrutement et de sélection – les observations du personnel continuent d'être intégrées dans la politique et les procédures révisées. Fourniture efficace de conseils et services sur tous les aspects de la gestion des ressources humaines. Examens triennaux des cadres professionnels et des agents de soutien conformément aux principes et directives du CORP en matière d'harmonisation et mise en œuvre de certaines recommandations recommandées Le groupe de travail sur l'harmonisation du CORP continue de travailler sur les ressources humaines et la rémunération Poursuite de l'examen des politiques et procédures en matière de ressources humaines et de la mise en œuvre des recommandations de l'évaluation institutionnelle réalisée par l'UE 	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;"></th> <th style="width: 20%;">Dépenses prévues</th> <th style="width: 20%;">Dépenses effectives</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Frais de personnel</td> <td style="text-align: right;">317 987</td> <td style="text-align: right;">199 294</td> </tr> <tr> <td>Frais de fonctionnement</td> <td style="text-align: right;">304 300</td> <td style="text-align: right;">248 996</td> </tr> <tr> <td>Frais d'investissement</td> <td style="text-align: right;">20 000</td> <td style="text-align: right;">2 901</td> </tr> <tr> <td>Sous-total</td> <td style="text-align: right;">642 287</td> <td style="text-align: right;">451 192</td> </tr> </tbody> </table>		Dépenses prévues	Dépenses effectives	Frais de personnel	317 987	199 294	Frais de fonctionnement	304 300	248 996	Frais d'investissement	20 000	2 901	Sous-total	642 287	451 192
				Dépenses prévues	Dépenses effectives													
Frais de personnel	317 987	199 294																
Frais de fonctionnement	304 300	248 996																
Frais d'investissement	20 000	2 901																
Sous-total	642 287	451 192																
<i>Cette section doit être lue avec celle sur le résultat 3.1.</i>																		
<ul style="list-style-type: none"> Mise en place de systèmes de gestion des performances du personnel 	<ul style="list-style-type: none"> Cadre d'évaluation du personnel élaboré, déployé et mis à jour au besoin. 	<ul style="list-style-type: none"> Plans de travail annuels mis à l'essai. Recensement des besoins en formation achevé pour les agents de soutien. Nouveau modèle de description des postes adopté – utilise des critères de performance clairement définis pouvant être utilisés pour la gestion des performances Conseils sur les RH fournis en temps opportun et compatibles avec le règlement du personnel et les politiques et procédures existantes. RH collaborant avec le Comité du personnel et la direction sur les préoccupations du personnel. 																

Programme 3 – DIRECTION GÉNÉRALE ET SERVICES ADMINISTRATIFS | 2010

Sous-résultats	Indicateurs	Réalizations de 2009	Prévisions budgétaires \$US	
<ul style="list-style-type: none"> Gestion de l'infrastructure et des biens du Secrétariat 	<ul style="list-style-type: none"> Plan de gestion durable de l'infrastructure et des biens du Secrétariat élaboré, déployé et régulièrement mis à jour. 	<ul style="list-style-type: none"> La sécurité de tous les biens du Secrétariat continue d'être une priorité – Assurance souscrite – Améliorations réalisées en termes de priorité et de fonds disponibles – Services sous-traités et suivis en continu pour l'entretien de tous les biens. Procédures et processus révisés et restructuration visant à renforcer l'assistance fournie pour garantir l'efficacité des services généraux et d'entretien dans les domaines suivants : <ul style="list-style-type: none"> Gestion des dossiers Gestion des biens Registre des immobilisations, plan de maintenance et assurance Transport, nettoyage et entretien. Les services d'appui administratif continuent d'être fournis de manière efficace et rationnelle. 		
TOTAL PROGRAMME 3				
			Dépenses prévues	Dépenses effectives
			Frais de personnel	1 231 736
			Frais de fonctionnement	829 191
			Frais d'investissement	31 111
			TOTAL	2 092 039